

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE
MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA**
COMISSÃO DE LICITAÇÃO. PROCESSO N.º: **1105.02/2016**
DATA DE ABERTURA: **13/06/2016**
HORÁRIO DE ABERTURA: **08h30m (horário local)**.

Prezados Senhores


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto da modalidade mencionada, cujo objeto é:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM RECUPERAÇÃO DE PLATAFORMA NOS TRECHOS QUE LIGA ARANAU – CARRAPATEIRAS – CASTELHANO; CORREGO DA ANA VERISSIMO – ILHA DO RATO; RUA SANTOS MOURA (SEDE) ; RUA ALICE RAMOS (SEDE); TUCUNZEIROS – ALMASCEGAS – CAJUEIRO DO BOI; ACESSO BR 402 – SANTA FÉ- TAPUIO- SANTA FÉ, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE, pelo valor global valor R\$ 1.023.340, 28 (Um milhão, vinte e três mil, trezentos e quarenta reais e vinte e oito centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). Reinaldo Sousa Guasque, portador(a) da carteira de Identidade n°. 2000028059043 e CPF n°003.912.433-90 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura.

DECLARA, para fins de direito a quem possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de **ACARAÚ**, Estado do **Ceará**, que dá ciência que todos os valores constantes oferecidos estão inclusos: Tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custo e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e serão iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço. Por fim, declaramos que em nossos preços já estão inclusos todas as taxas para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48084-D

São Benedito, 13 de Junho de 2016

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce

CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ: 10.599.088/0001-63

CGF: 06.609318-0

RUA: BC. CORRENTE – LOTE13, QUADRA 05 – 43, BAIRRO DO CORRENTE – SÃO BENEDITO-CE

FONE: (88) 9916-8823 (88) 9402-2251

ENGENHEIRO CIVIL: LISLIANDRO TERCEIRO CARDOSO CREA/CE 41592D-CE

CONCORRÊNCIA N.º 1105.02/2016

DATA DE ABERTURA: 13/06/2016

HORÁRIO DE ABERTURA: 08h30m (horário local).

**OBRA: PATROLAGEM COM RECOMPOSIÇÃO DA PLATAFORMA.
LOCAL: TRECHO ARANAÚ- CARRAPATEIRA - CASTELHANO**

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNITARIO	QUANT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	126,74	12,00	1.520,88
1.2	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	809,83	0,29	234,85
		SUBTOTAL				1.755,73
2		PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DA TERRA)				
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1,38	132.160,00	182.380,80
2.2	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	7,17	11.611,20	83.252,30
2.3	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,68 X + 0,71)	T	1,34	22.061,28	29.562,12
		SUBTOTAL				295.195,22
		TOTAL SEM BDI				296.950,95
		BDI 23,50%				69.783,47
		TOTAL COM BDI				366.734,42


Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48684-D


Lisliandro Terceiro Cardoso
Engenheiro Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371


MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.168,33	0,00%	-	0,00%	-	1.755,73	2.168,33
2	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DA TERRA)	35,00%	127.598,14	35,00%	127.598,14	30,00%	109.369,83	295.195,22	364.566,10
	TOTAIS PARCIAIS	43,70%	129.766,47	42,97%	127.598,14	36,83%	109.369,83		
	TOTAIS ACUMULADOS	43,70%	129.766,47	86,67%	257.364,61	123,50%	366.734,44	296.950,95	366.734,43


Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48884-D


Lisliandro Tenreiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371


MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com


Obrigado Senhor!!!

**OBRA: PATROLAGEM COM RECOMPOSIÇÃO DA PLATAFORMA.
LOCAL: TRECHO CORREGO DE ANA VERISSIMO - ILHA DO RATO.**

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNITARIO	QUANT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	129,33	12,00	1.551,96
1.2	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	809,83	0,05	40,49
		SUBTOTAL				1.592,45
2		PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DA TERRA)				
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1,38	22.624,00	31.221,12
2.2	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	7,17	1.987,68	14.251,67
2.3	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,68 X + 0,71)	T	1,34	3.776,59	5.060,63
		SUBTOTAL				50.533,42
		TOTAL SEM BDI				52.125,87
		BDI 23,50%				12.249,58
		TOTAL COM BDI				64.375,45


Igor Marcílio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48684-D

VRXN


Lisliandro Terceiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.966,68	0,00%	-	0,00%	-	1.592,45	1.966,68
2	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DA TERRA)	35,00%	21.843,07	35,00%	21.843,07	30,00%	18.722,63	50.533,42	62.408,77
	TOTAIS PARCIAIS	8,02%	23.809,75	7,36%	21.843,07	6,30%	18.722,63		
	TOTAIS ACUMULADOS	8,02%	23.809,75	15,38%	45.652,82	21,68%	64.375,45	52.125,87	64.375,45

Igor Marcilio
Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48084-D

UTAN

Lisliandro

Lisliandro Tenreiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371


MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000


Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!

**OBRA: PATROLAGEM COM RECOMPOSIÇÃO DA PLATAFORMA.
LOCAL: RUA SANTOS MOURA (SEDE)**

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNITARIO	QUANT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	126,74	12,00	1.520,88
1.2	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	809,83	0,02	16,20
		SUBTOTAL				1.537,08
2		PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DA TERRA)				
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1,38	9.240,00	12.751,20
2.2	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	7,17	811,80	5.820,61
2.3	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,68 X + 0,71)	T	1,34	1.542,42	2.066,84
		SUBTOTAL				20.638,65
		TOTAL SEM BDI				22.175,73
		BDI 23,50%				5.211,30
		TOTAL COM BDI				27.387,03



Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48684-D



Lisliandro Terceiro Cardoso
Eng. Civil - CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000
Email: Construtora.MV@hotmail.com
Obrigado Senhor!!!

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.898,29	0,00%	-	0,00%	-	1.537,08	1.898,29
	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DA TERRA)	35,00%	8.921,06	35,00%	8.921,06	30,00%	7.646,62	20.638,65	25.488,73
	TOTAIS PARCIAIS	3,64%	10.819,35	3,00%	8.921,06	2,58%	7.646,62		
	TOTAIS ACUMULADOS	3,64%	10.819,35	6,64%	19.740,41	9,22%	27.387,03	22.175,78	27.387,02


Igor Marcilio Rebouças Nelo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48684-D


Lisliandro Tenreiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371


MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!

**OBRA: PATROLAGEM COM RECOMPOSIÇÃO DA PLATAFORMA.
LOCAL: RUA ALICE GOMES (SEDE)**

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNITARIO	QUANT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	126,74	12,00	1.520,88
1.2	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	809,83	0,01	8,10
		SUBTOTAL				1.528,98
2		PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DA TERRA)				
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1,38	4.900,00	6.762,00
2.2	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	7,17	430,50	3.086,69
2.3	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,68 X + 0,71)	T	1,34	817,95	1.096,05
		SUBTOTAL				10.944,74
		TOTAL SEM BDI				12.473,72
		BDI 23,50%				2.931,32
		TOTAL COM BDI				15.405,04


Igor Marcílio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48884-D


Lisliandro Terceiro Cardoso
Eng. Civil - CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.888,29	0,00%	-	0,00%	-	1.528,98	1.888,29
	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DA TERRA)	35,00%	4.730,86	35,00%	4.730,86	30,00%	4.055,03	10.944,74	13.516,75
	TOTAIS PARCIAIS	2,23%	6.619,15	1,59%	4.730,86	1,37%	4.055,03		
	TOTAIS ACUMULADOS	2,23%	6.619,15	3,82%	11.350,01	5,19%	15.405,04	12.473,72	15.405,04

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48884-D


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Lisliandro Terceiro Cardoso
Eng. CIVIL - CREA-CE
RNP: 0604991371

**OBRA: PATROLAGEM COM RECOMPOSIÇÃO DA PLATAFORMA.
LOCAL: TRECHO TUCUNZEIROS - ALMACEGAS - CAUIREO DO BOI.**

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNITARIO	QUANT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	126,74	12,00	1.520,88
1.2	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	809,83	0,27	218,65
		SUBTOTAL				1.739,53
2		PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DA TERRA)				
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1,38	124.040,00	171.175,20
2.2	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	7,17	10.897,80	78.137,23
2.3	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,68 X + 0,71)	T	1,34	20.705,82	27.745,80
		SUBTOTAL				277.058,23
		TOTAL SEM BDI				278.797,76
		BDI 23,50%				65.517,47
		TOTAL COM BDI				344.315,23


Igor Marcilio Rebouças Malo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48684-D


Lisliandro Terceiro Cardoso
Eng. Civil - CREA-CE
RNP: 0604991371


MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000


Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.148,32	0,00%	-	0,00%	-	1.739,53	2.148,32
2	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DA TERRA)	35,00%	119.758,42	35,00%	119.758,42	30,00%	102.650,07	277.058,23	342.166,91
	TOTAIS PARCIAIS	41,05%	121.906,74	40,33%	119.758,42	34,57%	102.650,07		
	TOTAIS ACUMULADOS	41,05%	121.906,74	81,38%	241.665,16	115,95%	344.315,23	278.797,76	344.315,23


Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48684-D


Lisliandro Teceiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371

**OBRA: PATROLAGEM COM RECOMPOSIÇÃO DA PLATAFORMA.
LOCAL: TRECHO SANTA FÉ - BR 402**

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNITARIO	QUANT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	126,74	12,00	1.520,88
1.2	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	809,83	0,06	48,59
		SUBTOTAL				1.569,47
2		PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DA TERRA)				
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1,38	29.120,00	40.185,60
2.2	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	7,17	2.558,40	18.343,73
2.3	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,68 X + 0,71)	T	1,34	4.860,96	6.513,69
		SUBTOTAL				65.043,02
		TOTAL SEM BDI				66.612,49
		BDI 23,50%				15.653,94
		TOTAL COM BDI				82.266,43


Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48084-D

URW


Lisliandro Teixeira Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.938,30	0,00%	-	0,00%	-	1.569,47	1.938,30
2	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DA TERRA)	35,00%	28.114,85	35,00%	28.114,85	30,00%	24.098,44	65.043,02	80.328,13
	TOTAIS PARCIAIS	10,12%	30.053,15	9,47%	28.114,85	8,12%	24.098,44		
	TOTAIS ACUMULADOS	10,12%	30.053,15	19,59%	58.168,00	27,71%	82.266,44	66.612,49	82.266,43

Igor
Igor Marcilio Rebouças
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48884-D

UTAN

Lisliandro
Lisliandro Carneiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!

**OBRA: PATROLAGEM COM RECOMPOSIÇÃO DA PLATAFORMA.
LOCAL: TRECHO SANTA FÉ BR 402**


ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNITARIO	QUANT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	126,74	12,00	1.520,88
1.2	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	809,83	0,10	80,98
		SUBTOTAL				1.601,86
2		PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DA TERRA)				
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1,38	43.820,00	60.471,60
2.2	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	7,17	3.849,90	27.603,78
2.3	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,68 X + 0,71)	T	1,34	7.314,81	9.801,85
		SUBTOTAL				97.877,23
		TOTAL SEM BDI				99.479,09
		BDI 23,50%				23.377,59
		TOTAL COM BDI				122.856,68


Importa o presente orçamento o valor global R\$ 1.023.340, 28 (Um milhão, vinte e três mil, trezentos e quarenta reais e vinte e oito centavos).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: 09 (nove) meses.

São Benedito, 13 de Junho de 2016


Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48684-D


Reinaldo Sousa Guasque
CPF: 003.912.433-90
(Sócio Administrador)


Lisliandro Tenreiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com


Obrigado Senhor!!!


CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.978,30	0,00%	-	0,00%	-	1.601,86	1.978,30
2	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DA TERRA)	35,00%	42.307,43	35,00%	42.307,43	30,00%	36.263,51	97.877,23	120.878,38
	TOTAIS PARCIAIS	14,91%	44.285,73	14,25%	42.307,43	12,21%	36.263,51		
	TOTAIS ACUMULADOS	14,91%	44.285,73	29,16%	86.593,16	41,37%	122.856,67	99.479,09	122.856,68

São Benedito, 13 de Junho de 2016

Reinaldo Sousa Guasque
CPF: 003.912.433-90
(Sócio Administrador)


Igor Marcilio Rebouças
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48684-D


Lisliandro Carneiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!