

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE ACARAÚ/CE

OBRA: Reforma e Adequação do Mercado Público de Acaraú/CE
 BDI: 27,08%
 SEINFRA: 026.1 (Desonerada)
 ENC: -
 SOCIAIS: 85,20%



12/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	01 MÊS		02 MÊS		03 MÊS		04 MÊS		05 MÊS		06 MÊS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 133.285,00	16,67%	R\$ 22.218,61	16,67%	R\$ 22.218,61	16,67%	R\$ 22.218,61	16,67%	R\$ 22.218,61	16,67%	R\$ 22.218,61	16,65%	R\$ 22.191,95	R\$ 133.285,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 75.041,34	100,00%	R\$ 75.041,34	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	R\$ 75.041,34
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 15.846,53	100,00%	R\$ 15.846,53	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	R\$ 15.846,53
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 514.608,76	70,00%	R\$ 360.226,13	30,00%	R\$ 154.382,63	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	R\$ 514.608,76
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 270.675,80	40,00%	R\$ 108.270,32	60,00%	R\$ 162.405,48	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	R\$ 270.675,80
6	REVESTIMENTOS	R\$ 90.862,43	0%	-	50,00%	R\$ 45.431,22	20,00%	R\$ 18.172,49	30,00%	R\$ 27.258,73	0%	-	0%	-	R\$ 90.862,43
7	COBERTURA	R\$ 986.755,09	0%	-	10,00%	R\$ 98.675,51	50,00%	R\$ 493.377,55	40,00%	R\$ 394.702,04	0%	-	0%	-	R\$ 986.755,09
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.045,83	0%	-	90,00%	R\$ 5.441,25	0%	-	10,00%	R\$ 604,58	0%	-	0%	-	R\$ 6.045,83
9	PISOS	R\$ 455.509,44	0%	-	0%	-	20,00%	R\$ 91.101,89	80,00%	R\$ 364.407,55	0%	-	0%	-	R\$ 455.509,44
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 139.828,18	0%	-	30,00%	R\$ 41.948,45	10,00%	R\$ 13.982,82	0%	-	20,00%	R\$ 27.965,64	40,00%	R\$ 55.931,27	R\$ 139.828,18
11	DADOS E LÓGICA E SPDA E EQUIPAMENTOS	R\$ 57.554,15	0%	-	0%	-	10,00%	R\$ 5.755,42	0%	-	90,00%	R\$ 51.798,74	40%	-	R\$ 57.554,15
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 41.617,87	0%	-	40,00%	R\$ 16.647,15	10,00%	R\$ 4.161,79	0%	-	10,00%	R\$ 4.161,79	40,00%	R\$ 16.647,15	R\$ 41.617,87
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 39.454,35	0%	-	20,00%	R\$ 7.890,87	10,00%	R\$ 3.945,44	0%	-	10,00%	R\$ 3.945,44	60,00%	R\$ 23.672,61	R\$ 39.454,35
14	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 177.240,62	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	30,00%	R\$ 53.172,19	70,00%	R\$ 124.068,43	R\$ 177.240,62
15	PINTURA	R\$ 289.536,27	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100,00%	R\$ 289.536,27	R\$ 289.536,27
16	SINALIZAÇÃO	R\$ 40.571,34	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100,00%	R\$ 40.571,34	R\$ 40.571,34
17	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 3.917,30	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100,00%	R\$ 3.917,30	R\$ 3.917,30
TOTAL		R\$ 3.338.350,30	17,42%	R\$ 581.602,93	16,63%	R\$ 555.041,16	16,82%	R\$ 561.614,10	16,05%	R\$ 535.895,85	15,81%	R\$ 527.669,94	17,27%	R\$ 576.536,33	R\$ 3.338.350,30

Assinado digitalmente por: [Assinatura]



COMPOSIÇÃO BDI

OBRA: Reforma e Adequação do Mercado da Público de Acaraú/CE



COMPOSIÇÃO DE BDI		
CÓD.	Despesas Indiretas	%
AC	Administração central	3,00%
G	Garantia/seguros	0,80%
R		1,27%
TOTAL DO GRUPO A =		
CÓD.	Despesas financeiras	%
DF	Despesas financeiras	1,23%
TOTAL DO GRUPO B =		
CÓD.	Benefício	%
L	Lucro	6,16%
TOTAL DO GRUPO C =		
CÓD.	Impostos	%
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	3,00%
I4	CPRB (4,5% - apenas quando tiver desoneração do INSS)	4,50%
TOTAL DO GRUPO D =		
BDI C/CPRB =		27,08%

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


MARIA CRISTINA MARTINS
 Engenheira Civil
 RNP: 200307738-3
 CRETA / SP: 5061991274

OBRA: Reforma e Adequação do Mercado da Público de Acaraú/CE

SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (47,76%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO


UNIDADE: %

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18600	ALMOXARIFE	HxMÉS	0,00	3.566,72	0,00
18599	APONTADOR	HxMÉS	0,00	3.558,82	0,00
18598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÉS	0,00	2.806,47	0,00
18595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	HxMÉS	0,00	2.806,46	0,00
18596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,00	2.806,47	0,00
18601	CADISTA	HxMÉS	0,00	4.914,58	0,00
18610	COMPUTADOR	UNxMÉS	0,00	170,00	0,00
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÉS	0,00	4.715,08	0,00
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÉS	1,00	5.868,92	5.868,92
18602	ENFERMEIRO	HxMÉS	0,00	4.823,00	0,00
18585	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÉS	0,00	18.382,82	0,00
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,80	14.514,46	11.611,57
18583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÉS	0,00	18.382,82	0,00
18582	ENGENHEIRO SENIOR	HxMÉS	0,00	23.218,26	0,00
18960	ENGENHEIRO COORDENADOR	HxMÉS	0,00	26.475,01	0,00
18609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÉS	0,00	2.850,00	0,00
18597	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	HxMÉS	0,00	6.129,39	0,00
18611	IMPRESSORA	UNxMÉS	0,00	15,00	0,00
110255	PLANO DE TELEFONIA + INTERNET	MÉS	0,00	100,00	0,00
18594	LABORATORISTA	HxMÉS	0,00	4.397,45	0,00
18589	MÉDICO DO TRABALHO	HxMÉS	0,00	11.251,25	0,00
18603	MOTORISTA	HxMÉS	0,00	3.098,10	0,00
18593	NIVELADOR	HxMÉS	0,00	4.368,18	0,00
18612	PLOTTER	UNxMÉS	0,00	320,00	0,00
18604	SERVENTE	HxMÉS	0,00	2.814,24	0,00
18587	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÉS	0,00	6.042,02	0,00
18588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÉS	0,00	4.523,09	0,00
18592	TOPÓGRAFO	HxMÉS	0,00	5.347,69	0,00
18614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÉS	0,00	230,00	0,00
18606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÉS	0,00	6.440,00	0,00
18617	VIGIA	HxMÉS	0,00	2.946,84	0,00
12294	ÁGUA	M3	0,00	4,63	0,00
12321	ENERGIA ELETRICA	KWH	0,00	0,77	0,00
				TOTAL SIMPLES	17.480,49
				TOTAL PARA 6 MESES	104.882,94
				FRAÇÃO DE 100%	1.048,83
				BDI: 27,08%	284,02
				TOTAL GERAL	1.332,85


Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acauã - CE
 0234
 Folha
 Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÁ - CE
 Rua dos Trabalhadores, 100 - Centro - Acauá - CE


UN	
DATA	
ASSINATURA	




4 FACHADA SUL



3 FACHADA LESTE



2 FACHADA NORTE



1 FACHADA OESTE


PAULO HENRIQUE

PROJETO ARQUITETÔNICO

(Handwritten signature)


0238
 Folha
 Assinado
 Prefeitura Municipal de Maripá

1 PLANTA DE PAVIMENTO
 TÉRREO




QUADRO GERAL DE ESPECIFICAÇÕES/ACABAMENTO

- 1) Piso - Piso de concreto armado com acabamento de cimento
- 2) Paredes - Revestimento com cerâmica de 15x15 cm
- 3) Forro - Gesso com pintura de látex
- 4) Portas - Porta padrão com acabamento em alumínio anodizado
- 5) Janelas - Janela padrão com acabamento em alumínio anodizado
- 6) Esquadrias - Esquadria de madeira com acabamento em verniz
- 7) Esquadrias especiais - Esquadria de alumínio com acabamento em anodizado
- 8) Esquadria de pavimento - Esquadria de madeira com acabamento em verniz



PROF. PAULO ANDRADE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ
 RUA DO COMÉRCIO, 100
 MARIPÁ, MATO GROSSO DO SUL
 CEP: 78500-000
 FONE: (51) 3635-1234




PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ - PE
SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMpras

POLO ACADEMICO
CENTRO DE ESTUDOS

[Handwritten signature]

2



Comissão Permanente de Licitação
Assessoria
Folha 01/03
Prefeitura Municipal de Acaraú


RESPONSÁVEL TÉCNICO:


PROJETO DE INTERIORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
PROJETO: MERCADO MUNICIPAL
LOCAL: ACARAÚ-CE


CONTEÚDO GERAL
PLANTA ELÉTRICA - MERCADO
ESC.: 1/45



PRANCA:
01/03



RESPONSÁVEL TÉCNICO: 	PROJETO DE INTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ PROJETO: MERCADO MUNICIPAL LOCAL: ACARAÚ-CE	CONTEÚDO GERAL PLANTA ELÉTRICA - MERCADO ESC.: 1/45		FRANCHA: 02 / 03
-------------------------------------	--	--	---	--



RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO DE INTERIORES

CONTEÚDO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

PLANTA ELÉTRICA - MERCADO

ESC.: 1/45

PROJETO: MERCADO MUNICIPAL

LOCAL: ACARAU-CE



FRANCHA:

03

03



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE202109000000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



1. Responsável Técnico

MARA CRISTINA MARTINS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 2603077384

Registro: 42998GE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Acaraú

RUA Nicodemos Araujo

Complemento:

Cidade: ACARAÚ

Bairro: Vereador Antônio Lilvino de O

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.547.821/0001-91

Nº: 2105

CEP: 62580000

ART Vinculada: CE20210647883

Contrato: 04/2021

Celebrado em: 06/12/2021

Valor: R\$ 1,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Av João Jaime Ferreira Gom,es

Complemento:

Cidade: ACARAÚ

Data de início: 02/02/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: Prefeitura Municipal de Acaraú

Bairro: centro

UF: CE

Previsão de término: 23/11/2025

Código: Não Especificado

Nº: s/n

CEP: 62580000

Coordenadas Geográficas: -14.235004, -51.92528

CPF/CNPJ: 07.547.821/0001-91

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

2.275,33

m2

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS

2.275,33

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Reforma e adequação do Mercado Público do município de Acaraú, com área de 2.275,33 m2

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARA CRISTINA MARTINS - CPF: 144.056.858-71

Local

data

Prefeitura Municipal de Acaraú - CPF: 07.547.821/0001-91

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 03/12/2021

Valor pago: R\$ 89,78

Nosso Número: 8214993752

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.org.br/patroas>, com o código: 000000
Impresso em: 03/12/2021 às 16:11:32 por: 177.21.06.214



ANEXO IV

MODELOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

DECLARAÇÃO

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório nº _____, junto ao Município de ACARAÚ/CE, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal Nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no D. O. U. de 28/10/1999, e ao Inciso ___III, do Artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

.....,/...../.....

DECLARANTE



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

DECLARAÇÃO

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de ACARAÚ/CE, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

.....,/...../.....

DECLARANTE



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

DECLARAÇÃO

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de ACARAÚ/CE, Estado do Ceará, que não existe superveniência de fato impeditivo da habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas no edital.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

.....,/...../.....

DECLARANTE

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei que:

I - Serão responsáveis técnicos pelos serviços objeto do certame em referência, os profissionais abaixo relacionados e que essa indicação está em consonância com as Resoluções do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia.

II - Esses profissionais pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, tudo de acordo com as leis trabalhistas vigentes, e que nenhum deles é responsável técnico de outra empresa participante da licitação.

Nome:

Especialidade:

Assinatura do Responsável Técnico:

CREA nº

Data de Registro:

Nome:

Especialidade:

Assinatura do Responsável Técnico:

CREA nº

Data de Registro:

.....,/...../.....

DECLARANTE