
Contrato: 100,00%

Medição Anterior: 73,88%

Medição Acumulado: 75,77%

Saldo: 24,23%

Valor da Medição: 1,90%

UNID. QUANTID.  V. UNIT. (R$)  CUSTO (R$) PERÍODO ANTERIOR TOTAL SALDO % PERÍODO ANTERIOR TOTAL SALDO %

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 128.959,00          2.385,74                95.171,74              97.557,48              31.401,52             
1.1 ADM01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % 100,00           1.289,59 128.959,00              1,85 73,80              75,65                24,35 76% 2.385,74                95.171,74               97.557,48                31.401,52 24%

           933.948,09               62.399,45             314.146,54              376.545,99            557.402,10 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.726,03             -                         13.726,03              13.726,03              -                         
2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 12,00              213,22 2.558,64                  12,00              12,00                0,00 100% -                         2.558,64                 2.558,64                  0,00 0%
2.2 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) M2 3.723,38                  0,36 1.340,42                  3.723,38          3.723,38            0,00 100% -                         1.340,42                 1.340,42                  0,00 0%
2.3 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 120,68                81,43 9.826,97                  120,68             120,68               0,00 100% -                         9.826,97                 9.826,97                  0,00 0%
3 MOVIMENTO DE TERRA 41.005,67             18.669,97             13.027,95              31.697,92              9.307,75               
3.1 C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 261,77              121,48 31.799,82                113,76 81,71              195,47               66,30 75% 13.819,56             9.926,13                 23.745,69                8.054,13 25%
3.2 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 2.617,70                  3,39 8.874,00                  1430,80 817,10             2.247,90            369,80 86% 4.850,41                2.769,97                 7.620,38                  1.253,62 14%
3.3 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 4,91                63,50 311,79                     4,91                4,91                  0,00 100% -                         311,79                    311,79                    0,00 0%
3.4 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,58                34,59 20,06                       0,58                0,58                  0,00 100% -                         20,06                      20,06                      0,00 0%
4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 502.335,34          12.432,77             213.589,91           226.022,68            276.312,66          
4.1 C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E M3 59,33              825,97 49.004,80                59,33              59,33                0,00 100% -                         49.004,80               49.004,80                0,00 0%
4.2 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 243,71                97,80 23.834,84                28,97 125,32             154,29               89,42 63% 2.833,27                12.256,30               15.089,57                8.745,27 37%
4.3 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 493,09                14,19 6.996,95                  52,29 234,65             286,94               206,15 58% 742,00                   3.329,68                 4.071,68                  2.925,27 42%
4.4 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 1.365,81                14,11 19.271,58                161,27 759,25             920,52               445,29 67% 2.275,52                10.713,02               12.988,54                6.283,04 33%
4.5 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 34,35              621,57 21.350,93                4,87 18,52              23,39                10,96 68% 3.027,05                11.511,48               14.538,53                6.812,40 32%
4.6 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 225,31              207,34 46.715,78                4,87 46,22              51,09                174,22 23% 1.009,75                9.583,25                 10.593,00                36.122,78 77%
4.7 C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 225,31                62,54 14.090,89                4,87 18,52              23,39                201,92 10% 304,57                   1.158,24                 1.462,81                  12.628,08 90%
4.8 C4416 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 3,01 A 4 m M2 3,82              160,00 611,20                     3,82                3,82                  0,00 100% -                         611,20                    611,20                    0,00 0%
4.9 C2217 REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 3,82              130,73 499,39                     3,82                3,82                  0,00 100% -                         499,39                    499,39                    0,00 0%
4.10 C2841 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm M2 3,82                53,71 205,17                     3,82                3,82                  0,00 100% -                         205,17                    205,17                    0,00 0%
4.11 C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA M2 303,00              360,73 109.301,19              266,96             266,96               36,04 88% -                         96.300,48               96.300,48                13.000,71 12%
4.12 C3156 CONCRETO PROJETADO (MEDIDO NA MÁQUINA 35MPa) M3 62,38           1.756,84 109.591,68              -                  -                    62,38 0% -                         -                         -                         109.591,68 100%
4.13 C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO M2 519,85                29,57 15.371,96                -                  -                    519,85 0% -                         -                         -                         15.371,96 100%
4.14 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 128,58              664,87 85.488,98                3,37 27,70              31,07                97,51 24% 2.240,61                18.416,90               20.657,51                64.831,47 76%
5 PAREDES E PAINÉIS 81.907,69             -                  -                    9.891,36                22.382,06              32.273,42              49.634,27             
5.1 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL M2 119,21                79,22 9.443,82                  119,21             119,21               0,00 100% -                         9.443,82                 9.443,82                  0,00 0%
5.2 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 2,40              476,20 1.142,88                  -                  -                    2,40 0% -                         -                         -                         1.142,88 100%
5.3 C2286 SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm M 3,80                74,82 284,32                     -                  -                    3,80 0% -                         -                         -                         284,32 100%
5.4 C1978 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m UN 2,00           1.158,33 2.316,66                  -                  -                    2,00 0% -                         -                         -                         2.316,66 100%
5.5 C1979 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m UN 2,00           1.183,93 2.367,86                  -                  -                    2,00 0% -                         -                         -                         2.367,86 100%
5.6 C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO M2 13,20              286,78 3.785,50                  -                  -                    13,20 0% -                         -                         -                         3.785,50 100%
5.7 C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU M2 13,20              413,25 5.454,90                  -                  -                    13,20 0% -                         -                         -                         5.454,90 100%
5.8 C4727 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE M 56,11              340,48 19.104,33                38,00              38,00                18,11 68% -                         12.938,24               12.938,24                6.166,09 32%
5.9 C1449 GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" M 82,60              412,14 34.042,76                24,00 -                  24,00                58,60 29% 9.891,36                -                         9.891,36                  24.151,40 71%
5.10 C0865 CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, CJ 1,00           3.964,66 3.964,66                  -                  -                    1,00 0% -                         -                         -                         3.964,66 100%
6 REVESTIMENTO 24.902,71             15.041,25             9.861,46                24.902,71              -                         
6.1 ARGAMASSA PARA PAREDES E PISOS 23.147,40             13.507,15             9.640,25                23.147,40              -                         
6.1.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ M2 199,16                  9,28 1.848,20                  199,16             199,16               0,00 100% -                         1.848,20                 1.848,20                  0,00 0%
6.1.2 C2122 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4  ESP=5 mm M2 122,13                33,35 4.073,04                  122,13             122,13               0,00 100% -                         4.073,04                 4.073,04                  0,00 0%
6.1.3 C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 M2 77,03                48,28 3.719,01                  77,03              77,03                0,00 100% -                         3.719,01                 3.719,01                  0,00 0%
6.1.4 C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - M2 77,03              127,62 9.830,57                  77,03 -                  77,03                0,00 100% 9.830,57                -                         9.830,57                  0,00 0%
6.1.5 C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 M2 30,40              120,94 3.676,58                  30,40 -                  30,40                0,00 100% 3.676,58                -                         3.676,58                  0,00 0%
6.2 ARGAMASSA PARA TETO 221,21                  -                         221,21                   221,21                    -                         
6.2.1 C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/ M2 3,82                18,38 70,21                       3,82                3,82                  0,00 100% -                         70,21                      70,21                      0,00 0%
6.2.2 C2111 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2  ESP=5 mm P/ M2 3,82                39,53 151,00                     3,82                3,82                  0,00 100% -                         151,00                    151,00                    0,00 0%
6.3 REJUNTAMENTO 1.534,10               1.534,10                -                          1.534,10                -                         
6.3.1 C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, M2 107,43                14,28 1.534,10                  107,43 -                  107,43               0,00 100% 1.534,10                -                         1.534,10                  0,00 0%
7 GÁS 85,29                     -                         -                          -                          85,29                     
7.1 C4006 REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM) M 3,00 28,43               85,29                       -                  -                    3,00 0% -                         -                         -                         85,29 100%
8 OBRAS DE DRENAGEM 34.778,20             -                         3.561,84                3.561,84                31.216,36             
8.1 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 884,68 32,98               29.176,75                108,00             108,00               776,68 12% -                         3.561,84                 3.561,84                  25.614,91 88%
8.2 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 194,63 28,78               5.601,45                  -                  -                    194,63 0% -                         -                         -                         5.601,45 100%
9 PAVIMENTAÇÃO 64.499,65             -                         13.156,16              13.156,16              51.343,49             
9.1 C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ M2 38,00 130,73             4.967,74                  38,00              38,00                0,00 100% -                         4.967,74                 4.967,74                  0,00 0%
9.2 C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO M2 868,67 58,81               51.086,48                115,00             115,00               753,67 13% -                         6.763,15                 6.763,15                  44.323,33 87%
9.3 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 45,33              186,31 8.445,43                  7,65                7,65                  37,68 17% -                         1.425,27                 1.425,27                  7.020,16 83%
10 COMPONENTES 793,56                  -                         -                          -                          793,56                  
10.1 COMP1 REFLETOR LED SMD ECO 30W UN 6,00              132,26 793,56                     -                  -                    6,00 0% -                         -                         -                         793,56 100%
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 106.480,72          6.364,10                13.674,72              20.038,82              86.441,90             
11.1 C4981 LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE UN 10,00           4.466,95 44.669,50                -                  -                    10,00 0% -                         -                         -                         44.669,50 100%

11.2 C4983
LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 
10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE

UN 4,00 5.934,60          23.738,40                2,00                2,00                  2,00 50% -                         11.869,20               11.869,20                11.869,20 50%

11.3 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M                              UN 1,00              390,80 390,80                     1,00 -                  1,00                  0,00 100% 390,80                   -                         390,80                    0,00 0%
11.4 C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm UN 14,00 209,36             2.931,04                  5,00                5,00                  9,00 36% -                         1.046,80                 1.046,80                  1.884,24 64%
11.5 C3617 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE M 400,00                33,45 13.380,00                50,00 -                  50,00                350,00 13% 1.672,50                -                         1.672,50                  11.707,50 88%
11.6 C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN 4,00 127,82             511,28                     2,00                2,00                  2,00 50% -                         255,64                    255,64                    255,64 50%
11.7 C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO UN 3,00              251,54 754,62                     2,00                2,00                  1,00 67% -                         503,08                    503,08                    251,54 33%

EMPRESA:  IMPACTO SOLUCOES LTDA - CNPJ: 13.233.327/0001-55 BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO 2024.04.29/001 VALORES R$
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ-CE

MEDIÇÃO N° 08

3.416.972,36R$                                       

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA URBANIZAÇÃO EM FRENTE AO ESTÁDIO 
MAJOR BIÃO, URBANIZAÇÃO NA PRAIA DA VOLTA DO RIO E PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA, 
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

2.524.413,94R$                                       

PERÍODO: 16/04/2026 A 31/05/2026

ACUMULADO (VALORES R$)

2.589.199,13R$                                       

DATA: 04/06/2026 827.773,23R$                                          

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTIDADE REALIZADA 64.785,19R$                               

ITEM COMP. DESCRICAO
CONTRATUAL REALIZADO NO PERÍODO

MAJOR BIÃO



Contrato: 100,00%

Medição Anterior: 73,88%

Medição Acumulado: 75,77%

Saldo: 24,23%

Valor da Medição: 1,90%

UNID. QUANTID.  V. UNIT. (R$)  CUSTO (R$) PERÍODO ANTERIOR TOTAL SALDO % PERÍODO ANTERIOR TOTAL SALDO %

EMPRESA:  IMPACTO SOLUCOES LTDA - CNPJ: 13.233.327/0001-55 BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO 2024.04.29/001 VALORES R$
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ-CE

MEDIÇÃO N° 08

3.416.972,36R$                                       

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA URBANIZAÇÃO EM FRENTE AO ESTÁDIO 
MAJOR BIÃO, URBANIZAÇÃO NA PRAIA DA VOLTA DO RIO E PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA, 
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

2.524.413,94R$                                       

PERÍODO: 16/04/2026 A 31/05/2026

ACUMULADO (VALORES R$)

2.589.199,13R$                                       

DATA: 04/06/2026 827.773,23R$                                          

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTIDADE REALIZADA 64.785,19R$                               

ITEM COMP. DESCRICAO
CONTRATUAL REALIZADO NO PERÍODO

11.8 C1081 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A UN 10,00 91,72               917,20                     -                  -                    10,00 0% -                         -                         -                         917,20 100%
11.9 C0547 CABO EM PVC 1000V  10MM2 M 800,00                16,53 13.224,00                -                  -                    800,00 0% -                         -                         -                         13.224,00 100%
11.10 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M 480,00 8,96                 4.300,80                  480,00 -                  480,00               0,00 100% 4.300,80                -                         4.300,80                  0,00 0%
11.11 C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 4,00                41,63 166,52                     -                  -                    4,00 0% -                         -                         -                         166,52 100%
11.12 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 12,00 34,44               413,28                     -                  -                    12,00 0% -                         -                         -                         413,28 100%
11.13 C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W UN 8,00              135,41 1.083,28                  -                  -                    8,00 0% -                         -                         -                         1.083,28 100%
12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 26.824,66             -                         11.166,41              11.166,41              15.658,25             
12.1 C2865 LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE UN 2,00 66,59               133,18                     2,00                2,00                  0,00 100% -                         133,18                    133,18                    0,00 0%
12.2 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 200,00 30,28               6.056,00                  -                  -                    200,00 0% -                         -                         -                         6.056,00 100%
12.3 C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UN 3,00 40,94               122,82                     -                  -                    3,00 0% -                         -                         -                         122,82 100%

12.4 C0625
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE 
CONCRETO

UN 3,00 838,89             2.516,67                  -                  -                    3,00 0% -                         -                         -                         2.516,67 100%

12.5 C1903 PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS UN 2,00 1.065,14          2.130,28                  -                  -                    2,00 0% -                         -                         -                         2.130,28 100%
12.6 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 2,00 762,18             1.524,36                  -                  -                    2,00 0% -                         -                         -                         1.524,36 100%
12.7 C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 2,00 633,36             1.266,72                  -                  -                    2,00 0% -                         -                         -                         1.266,72 100%
12.8 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S M 1,80 227,76             409,97                     -                  -                    1,80 0% -                         -                         -                         409,97 100%
12.9 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 30,00 30,28               908,40                     30,00              30,00                0,00 100% -                         908,40                    908,40                    0,00 0%
12.10 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 10,00 22,18               221,80                     10,00              10,00                0,00 100% -                         221,80                    221,80                    0,00 0%
12.11 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 30,00 51,66               1.549,80                  30,00              30,00                0,00 100% -                         1.549,80                 1.549,80                  0,00 0%
12.12 C2177 REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4" UN 9,00 80,85               727,65                     -                  -                    9,00 0% -                         -                         -                         727,65 100%
12.13 C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") UN 6,00 150,63             903,78                     -                  -                    6,00 0% -                         -                         -                         903,78 100%
12.14 C0020 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") UN 2,00 24,09               48,18                       2,00                2,00                  0,00 100% -                         48,18                      48,18                      0,00 0%
12.15 C3441 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L UN 2,00 424,85             849,70                     2,00                2,00                  0,00 100% -                         849,70                    849,70                    0,00 0%
12.16 C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO  EM ALVENARIA UN 1,00 5.557,29          5.557,29                  1,00                1,00                  0,00 100% -                         5.557,29                 5.557,29                  0,00 0%

12.17 C4923
CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA 
CEGA)

UN 2,00 47,66               95,32                       2,00                2,00                  0,00 100% -                         95,32                      95,32                      0,00 0%

12.18 C0607
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 
TAMPA DE CONCRETO

UN 2,00 901,37             1.802,74                  2,00                2,00                  0,00 100% -                         1.802,74                 1.802,74                  0,00 0%

13 PINTURA 26.596,06             -                         -                          -                          26.596,06             
13.1 C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 42,18 32,65               1.377,18                  -                  -                    42,18 0% -                         -                         -                         1.377,18 100%
13.2 C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 695,20 34,96               24.304,19                -                  -                    695,20 0% -                         -                         -                         24.304,19 100%
13.3 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 15,96 30,81               491,73                     -                  -                    15,96 0% -                         -                         -                         491,73 100%
13.4 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 7,49 56,47               422,96                     -                  -                    7,49 0% -                         -                         -                         422,96 100%
14 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 3.310,43               -                         -                          -                          3.310,43               
14.1 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 132,10 25,06               3.310,43                  -                  -                    132,10 0% -                         -                         -                         3.310,43 100%
15 6.702,08               -                         -                          -                          6.702,08               
15.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 3.723,38 1,80                 6.702,08                  -                  -                    3.723,38 0% -                         -                         -                         6.702,08 100%

           556.799,85                              -               448.028,39              448.028,39            108.771,46 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.540,16               -                         3.540,16                3.540,16                -                         
2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 12,00              213,22 2.558,64                  12,00              12,00                0,00 100% -                         2.558,64                 2.558,64                  0,00 0%
2.2 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) M2 2.726,44                  0,36 981,52                     2.726,44          2.726,44            0,00 100% -                         981,52                    981,52                    0,00 0%
3 MOVIMENTO DE TERRA 6.935,57               -                         6.935,57                6.935,57                -                         
3.1 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 2.045,89                  3,39 6.935,57                  2.045,89          2.045,89            0,00 100% -                         6.935,57                 6.935,57                  0,00 0%
4 OBRAS DE DRENAGEM 76.647,65             -                         49.545,86              49.545,86              27.101,79             
4.1 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 2.045,89                32,98 67.473,45                1.502,30          1.502,30            543,59 73% -                         49.545,86               49.545,86                17.927,59 27%
4.2 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 318,77                28,78 9.174,20                  -                  -                    318,77 0% -                         -                         -                         9.174,20 100%
5 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 355.749,20          -                         334.787,26           334.787,26            20.961,94             
5.1 C1089 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ M2 2.045,89              108,93 222.858,80              1.922,00          1.922,00            123,89 94% -                         209.363,46              209.363,46              13.495,34 6%
5.2 C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO M2 639,07                58,81 37.583,71                639,07             639,07               0,00 100% -                         37.583,71               37.583,71                0,00 0%
5.3 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 41,48                57,13 2.369,75                  -                  -                    41,48 0% -                         -                         -                         2.369,75 100%
5.4 C3132 BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP) M3 338,83              178,63 60.525,20                320,25             320,25               18,58 95% -                         57.206,26               57.206,26                3.318,94 5%
5.5 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) T 508,26                63,77 32.411,74                480,38             480,38               27,88 95% -                         30.633,83               30.633,83                1.777,91 5%
6 LIMPEZA DA OBRA 4.832,93               -                         -                          -                          4.832,93               
6.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 2.684,96                  1,80 4.832,93                  -                  -                    2.684,96 0% -                         -                         -                         4.832,93 100%
7 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 70.463,22             -                         25.945,40              25.945,40              44.517,82             
7.1 COMP1 REFLETOR LED SMD ECO 30W UN 6,00 132,26             793,56                     -                  -                    6,00 0% -                         -                         -                         793,56 100%
7.2 COMP2 PÓRTICO DE ENTRADA UN 1,00 43.724,26        43.724,26                -                  -                    1,00 0% -                         -                         -                         43.724,26 100%
7.3 COMP3 LUMINARIA E PROJETOR LED E POSTE DE EUCALYPTO 8M ESP 18 CM UN 13,00 1.995,80          25.945,40                13,00              13,00                0,00 100% -                         25.945,40               25.945,40                0,00 0%
8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 38.631,12             -                         27.274,14              27.274,14              11.356,98             
8.1 C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO UN 1,00 1.996,67          1.996,67                  -                  -                    1,00 0% -                         -                         -                         1.996,67 100%
8.2 C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO UN 1,00 251,54             251,54                     -                  -                    1,00 0% -                         -                         -                         251,54 100%
8.3 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 6,00 29,53               177,18                     -                  -                    6,00 0% -                         -                         -                         177,18 100%
8.4 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M                              UN 1,00 390,80             390,80                     -                  -                    1,00 0% -                         -                         -                         390,80 100%
8.5 C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm UN 14,00 209,36             2.931,04                  14,00              14,00                0,00 100% -                         2.931,04                 2.931,04                  0,00 0%
8.6 C3617 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE M 533,33 33,45               17.839,89                278,00             278,00               255,33 52% -                         9.299,10                 9.299,10                  8.540,79 48%
8.7 C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 400,00 10,73               4.292,00                  400,00             400,00               0,00 100% -                         4.292,00                 4.292,00                  0,00 0%

VOLTA DO RIO



Contrato: 100,00%

Medição Anterior: 73,88%

Medição Acumulado: 75,77%

Saldo: 24,23%

Valor da Medição: 1,90%

UNID. QUANTID.  V. UNIT. (R$)  CUSTO (R$) PERÍODO ANTERIOR TOTAL SALDO % PERÍODO ANTERIOR TOTAL SALDO %

EMPRESA:  IMPACTO SOLUCOES LTDA - CNPJ: 13.233.327/0001-55 BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO 2024.04.29/001 VALORES R$
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ-CE

MEDIÇÃO N° 08

3.416.972,36R$                                       

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA URBANIZAÇÃO EM FRENTE AO ESTÁDIO 
MAJOR BIÃO, URBANIZAÇÃO NA PRAIA DA VOLTA DO RIO E PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA, 
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

2.524.413,94R$                                       

PERÍODO: 16/04/2026 A 31/05/2026

ACUMULADO (VALORES R$)

2.589.199,13R$                                       

DATA: 04/06/2026 827.773,23R$                                          

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTIDADE REALIZADA 64.785,19R$                               

ITEM COMP. DESCRICAO
CONTRATUAL REALIZADO NO PERÍODO

8.8 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M 1.200,00                  8,96 10.752,00                1.200,00          1.200,00            0,00 100% -                         10.752,00               10.752,00                0,00 0%

        1.797.265,42                              -            1.667.067,28          1.667.067,28            130.198,14 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.162,90             -                         15.892,90              15.892,90              270,00                  
2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 48,00              213,22 10.234,56                48,00              48,00                0,00 100% -                         10.234,56               10.234,56                0,00 0%
2.2 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) M2 16.467,62                  0,36 5.928,34                  15.717,62        15.717,62          750,00 95% -                         5.658,34                 5.658,34                  270,00 5%
3 OBRAS DE DRENAGEM 414.266,07          -                         359.344,12           359.344,12            54.921,95             
3.1 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 6.191,94                35,29 218.513,56              5.371,10          5.371,10            820,84 87% -                         189.546,12              189.546,12              28.967,44 13%

3.2 C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA M3 185,76              973,76 180.885,66              161,13             161,13               24,63 87% -                         156.901,95              156.901,95              23.983,71 13%

3.3 C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 2.167,18                  6,86 14.866,85                1.879,89          1.879,89            287,29 87% -                         12.896,05               12.896,05                1.970,80 13%
4 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 1.366.836,45       -                         1.291.830,26        1.291.830,26        75.006,19             
4.1 C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 13.315,84                85,79 1.142.365,91           12.441,54        12.441,54          874,30 93% -                         1.067.359,72           1.067.359,72           75.006,19 7%

4.2 C3782
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ 
TRÁFEGO PESADO

M2 1.294,20              130,73 169.190,77              1.294,20          1.294,20            0,00 100% -                         169.190,77              169.190,77              0,00 0%

4.3 C3132 BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP) M3 208,31              178,63 37.210,42                208,31             208,31               0,00 100% -                         37.210,42               37.210,42                0,00 0%
4.4 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) T 391,62                46,14 18.069,35                391,62             391,62               0,00 100% -                         18.069,35               18.069,35                0,00 0%

TOTAL DO CONTRATO 3.416.972,36           64.785,19             2.524.413,94        2.589.199,13        827.773,23          
VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR 361.026,99              

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL 64.785,19                
VALOR ACUMULADO 2.589.199,13           
SALDO DA MEDIÇÃO 827.773,23              

ENGENHEIRO FISCAL 

PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA

ENGENHEIRO(A)DA EMPRESA


