



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - 0309.01/2020 1208.01/2020 TP/2020

CREDOR MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	CPF/CNPJ 06.938.660/0001-02	VALOR CONTRATADO 2.759.715,39	DATA DA PUBLICAÇÃO 03/09/2020	VIGÊNCIA 03/09/2020 03/11/2020
SECRETARIA Secretaria de Infraestrutura				
OBJETO CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO/ENROCAMENTO PARA PROTEÇÃO DA PRAIA DE ARPOEIRAS NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.				

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
12/08/2020	TOMADA DE PREÇOS	1208.01/2020	2020

INFORMAÇÕES DO ADITIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
28/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	8º ADITIVO 0309.01/2020	2022	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	0,00
29/10/2021	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO 0309.01/2020	2021	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	0,00
31/08/2021	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO 0309.01/2020	2021	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	2.759.715,39
02/07/2021	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO 0309.01/2020	2021	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	2.759.715,39
04/05/2021	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO 0309.01/2020	2021	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	2.759.715,39
05/03/2021	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 0309.01/2020	2021	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	2.759.715,39
22/12/2020	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 0309.01/2020	2021	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	2.759.715,39
30/10/2020	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 1208.01/2020 TP	2020	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	0,00