



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - 202106.22/001/2021

CREDOR CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	CPF/CNPJ 18.318.446/0001-24	VALOR CONTRATADO 2.012.828,55	DATA DA PUBLICAÇÃO 22/06/2021	VIGÊNCIA 22/06/2021 17/12/2021
SECRETARIA Secretaria de Saúde				
OBJETO CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU				

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
25/02/2021	CONCORRÊNCIA	06.001/2021-CP	2021

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
30/05/2025	ADITIVO DE PRAZO	8º TERMO ADIT 2021.06.22/001	2025	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	0,00
29/11/2024	ADITIVO DE PRAZO	7º TERMO ADIT 2021.06.22/001	2024	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	0,00
04/06/2024	ADITIVO DE PRAZO	6º TERMO ADIT 2021.06.22/001	2024	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	0,00
07/12/2023	ADITIVO DE PRAZO	5º TERMO ADIT 2021.06.22/001	2023	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	0,00
09/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	4ª ADITIVO 2021.06.22/001	2023	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	0,00
14/12/2022	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO	ADITIVO 202106.22/001	2022	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	0,00
12/12/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 202106.22/001	2022	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	2.401.432,09
30/08/2022	ADITIVO DE PRAZO	ADIT ACRÉSCIMO 202106.22/001	2022	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	2.401.432,09
15/06/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 202106.22/001	2022	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	2.198.690,90



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

INFORMAÇÕES DO ADITIVO

17/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 202106.22/001	2021	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	2.198.690,90
06/12/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	ADITIVO 202106.22/001	2021	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	2.198.690,90