



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - 0102.01/2016 0601.01/2016 TP/2016

CREDOR SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	CPF/CNPJ 22.346.772/0001-12	VALOR CONTRATADO 796.181,45	DATA DA PUBLICAÇÃO 01/02/2016	VIGÊNCIA 01/02/2016 31/05/2016
SECRETARIA Secretaria de Infraestrutura				
OBJETO PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS 01,02,03,04,05 NA LOCALIDADE DE MACAJUBA, RUAS JOAO MIRANDA E RAFAEL FERREIRA BRANDAO NO DISTRITO DE ARANAU E NAS RUAS JOSE ANASTACIO FONTELES E DJACIR SALES NA SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAU				

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
06/01/2016	TOMADA DE PREÇOS	0601.01/2016 TP	2016

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
07/05/2019	ADITIVO DE PRAZO	11º ADITIVO TP 0601.01/2016	2019	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45
07/01/2019	ADITIVO DE PRAZO	10º ADITIVO TP 0601.01/2016	2019	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45
13/09/2018	ADITIVO DE PRAZO	9º ADITIVO TP 0601.01/2016	2018	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45
18/05/2018	ADITIVO DE PRAZO	8º ADITIVO TP 0601.01/2016	2018	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45
17/01/2018	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO TP 0601.01/2016	2018	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45
21/09/2017	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO TP 0601.01/2016	2017	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45
23/05/2017	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO TP 0601.01/2016	2017	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45
25/01/2017	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO TP 0601.01/2016	2017	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

INFORMAÇÕES DO ADITIVO

28/09/2016	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO TP 0601.01/2016	2016	SAVIRE CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45
31/05/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 0601.01/20016 TP	2016	SAVIRE CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45
26/04/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 0601.01/2016 TP	2016	SAVIRE CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45