

# CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Boa Viagem - CE, 12 de Agosto de 2020.

A  
Prefeitura Municipal de Acaraú  
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref.: Concorrência N° 0307.01/2020.

**Objeto:** Recapeamento Asfáltico na Sede e nos Distritos de Aranaú e Lagoa do Carneiro no Município de Acaraú - Ceará

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **Concorrência N° 0307.01/2020**, cujo objeto é a discriminado acima, conforme projeto em anexo, parte integrante desse processo, pelo preço global de **R\$ 5.102.912,77 (Cinco Milhões, Cento E Dois Mil, Novecentos E Doze Reais E Setenta E Sete Centavos)**, com prazo de execução de **180 (Cento e Oitenta)** dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a) **José Carlito de Lima Júnior**, portador (a) do RG N° **2008098032190**, órgão expedidor **SSP-CE** e do CPF N° **604.600.343-16**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.



ATL Construções e Serviços EIRELI  
José Carlito de Lima Júnior  
Auxiliar Administrativo  
CPF N° 604.600.343-16



ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 04.302.210/0001-95




Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,  
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



(88) 99924-8583



atlconstrucoes@hotmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO																		
	OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE	DATA : 12/08/2020															
	LOCAL:	SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO	BDI : 26,85%															
	MUNICÍPIO:	ACARAÚ-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018														
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ																	

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	80.020,44	1,57%
2	SEDE	3.861.503,05	75,67%
2.1	RUA VEREADOR RAIMUNDO COSTA SOUSA	86.872,44	1,70%
2.2	RUA NEUTON T, GONÇALVES	193.139,46	3,78%
2.3	RUA CAPITÃO DIOLO LOPES	30.205,69	0,59%
2.4	TRAVESSA PE. ANTÔNIO TOMAZ - TRECHO 01	40.664,64	0,80%
2.5	TRAVESSA PE. ANTÔNIO TOMAZ - TRECHO 02	46.413,56	0,91%
2.6	TRAVESSA JOSÉ JÚLIO LOUZADA	39.034,24	0,76%
2.7	RUA NAZARÉ SALES	21.639,64	0,42%
2.8	RUA MAJOR COELHO - TRECHO 01	23.581,92	0,46%
2.9	RUA MAJOR COELHO - TRECHO 02	110.654,07	2,17%
2.10	RUA PADRE HELIO DE ANDRADE	23.202,14	0,45%
2.11	RUA MOACIR SALES MOURA	50.780,01	1,00%
2.12	RUA ARIMAR SILVEIRA	90.147,69	1,77%
2.13	RUA VIGÁRIO XAVIER - TRECHO 01	140.462,40	2,75%
2.14	RUA VIGÁRIO XAVIER - TRECHO 02	45.099,08	0,88%
2.15	RUA VIGÁRIO XAVIER - TRECHO 03	66.296,18	1,30%
2.16	RUA JOSÉ DOMINGUES REGADA	27.893,83	0,55%
2.17	AV. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA - MARGENS ESQUERDA E DIREITA	204.554,72	4,01%
2.18	RUA GENERAL HUMBERTO MOURA	154.899,86	3,04%
2.19	RUA JOSÉ CAPISTRANO	36.951,99	0,72%
2.20	RUA EULINA MAGALHÃES	126.870,12	2,49%
2.21	RUA CEL MANOEL ALBANO	47.537,53	0,93%
2.22	RUA MESTRE JORGE	17.598,50	0,34%
2.23	RUA CEL, DUCA DA SILVEIRA - TRECHO 01	24.918,00	0,49%
2.24	RUA CEL, DUCA DA SILVEIRA - TRECHO 02	224.243,68	4,39%
2.25	RUA SDO	3.951,60	0,08%
2.26	RUA DR MOURA FERREIRA	16.482,66	0,32%
2.27	TRAVESSA BENEDITO PARÁ - TRECHO 01	51.489,14	1,01%
2.28	TRAVESSA BENEDITO PARÁ - TRECHO 02	26.389,97	0,52%
2.29	RUA HUGO MARTINS	83.749,42	1,64%
2.30	RUA CEL BENTO LOUZADO	39.237,07	0,77%
2.31	RUA SANTO ANTÔNIO - TRECHO 01	221.755,86	4,35%
2.32	RUA SANTO ANTÔNIO - TRECHO 02	362.619,73	7,11%
2.33	RUA DEPUTADO RODRIGUES MAGALHÃES - TRECHO 01	37.205,18	0,73%
2.34	RUA DEPUTADO RODRIGUES MAGALHÃES - TRECHO 02	163.840,48	3,21%
2.35	RUA NEON SALES LOPES	177.035,46	3,47%
2.36	AV. DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUZA LOUZADO	241.805,15	4,74%
2.37	RUA FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	31.198,99	0,61%
2.38	RUA JOSÉ OTACILIO MARTINS ROCHA	250.185,94	4,90%
2.39	RUA FCO. ITAMAR DE ARAÚJO	35.918,42	0,70%
2.40	RUA SANTOS MOURA	60.393,88	1,18%
2.41	RUA JOÃO COELHO	43.875,31	0,86%
2.42	RUA CAPITÃO ANTÔNIO RAIMUNDO	66.061,38	1,29%
2.43	RUA MESTRE MILTON	74.646,02	1,46%
3	ARANAÚ	1.089.348,81	21,35%



3.1	RUA RAIMUNDO HIGINO BRANDÃO	33.301,41	0,65%
3.2	RUA MONSENHOR EDMILSON CRUZ	110.548,26	2,17%
3.3	RUA JOSÉ BOAVENTURA NASCIMENTO	67.783,02	1,33%
3.4	RUA JOSÉ PERERIRA MUNIZ	157.494,30	3,09%
3.5	RUA MANOEL VICENTE DE SOUZA	82.878,21	1,62%
3.6	RUA MARIA ROQUE ARAÚJO	17.165,14	0,34%
3.7	RUA MIGUEL ARCANJO MENESES	75.511,22	1,48%
3.8	RUA DAMIANA MARIA BRANDÃO	200.892,86	3,94%
3.9	RUA SABINO RAIMUNDO DE ARAÚJO	24.599,71	0,48%
3.10	ACESSO MARAMBAIA	259.207,12	5,08%
3.11	RETORNO DA IGREJA	59.967,56	1,18%
4	LAGOA DO CARNEIRO	72.040,47	1,41%
4.1	RUA 01	72.040,47	1,41%
<b>TOTAL GERAL C/ BDI</b>		<b>5.102.912,77</b>	<b>100,00%</b>

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 5.102.912,77 (Cinco Milhões, Cento E Dois Mil, Novecentos E Doze Reais E Setenta E Sete Centavos)

  
 ATL Construções e Serviços EIRELI  
 Jose Carlito de Lima Júnior  
 Auxiliar Administrativo  
 CPF N° 604.600.343-16

  
 Sivanildo Pragasso Vieira  
 ENG Civil RNP 060142329-1  
 Cart. Prof - 12 957-D



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAU E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE  
 LOCAL: SEDE, DISTRITO DE ARANAU E LAGOA DO CARNEIRO  
 MUNICIPIO: ACARAU-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

DATA : 12/08/2020 BDI : 26,85%  
 VERSÃO HORA MES DATA REF.  
 SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
1.1	CP 00001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	PRÓPRIA	MES	6,00	10.513,79	2.822,95	13.336,74	80.020,44
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	152,69	41,00	193,69	2.324,28
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	104.771,68	0,20	0,05	0,25	998.894,31
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	5.238,59	146,38	39,30	185,68	26.192,92
4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	12.124,34	86,56	23,24	109,80	1.501.558,74
4.2	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 23,60	SEINFRA	T	2.370,28	50,40	13,53	63,93	1.331.252,53
4.3	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 96,10	SEINFRA	T	186,40	79,40	21,32	100,72	151.532,00
5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	PRÓPRIA	T	62,82	2.336,66	350,50	2.687,16	2.520.115,00
5.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	738,65	2.768,04	415,21	3.183,25	168.807,39
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>5.102.912,77</b>

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 5.102.912,77 (Cinco Milhões, Cento E Dois Mil, Novecentos E Doze Reais E Setenta E Sete Centavos)

Assinatura  
 Sivarildo F. Aguiar Vieira  
 ENG. CMI/RNP 060142329-5  
 Comissão Permanente de Licitação  
 2788  
 Folha

Cart. Prof. - 12.957-D  
**(88) 99924-8583**

**atconstrucoes@hotmail.com**

**A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
 CNPJ: 04.302.210/0001-95  
 Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,  
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000

**ATL Construções e Serviços EIRELI**  
 José Carlos de Lima Júnior  
 Auxiliar Administrativo  
 C.P.I. N° 504.600.343-16

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE

**LOCAL:** SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO

**MUNICÍPIO:** ACARAÚ-CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

**DATA:** 12/08/2020

**BDI:** 26,85%

**FONTE:** SEINFRA

**VERSÃO:** 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

**HORA:** 85,20%

**MES:** -

**REF.:** 12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total Parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	80.020,44	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	15,00	100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.324,28	13.603,47	13.603,47	13.603,47	13.603,47	13.603,48	12.003,08	80.020,44
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	998.894,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.501.558,74	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	15,00	2.324,28
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	2.520.115,00	169.812,03	169.812,03	169.812,03	169.812,03	169.812,03	149.834,16	998.894,31
	TOTAL PARCELA SIMPLES	5.102.912,77	255.264,99	255.264,99	255.264,99	255.264,99	255.264,98	225.233,80	1.501.558,74
	TOTAL ACUMULADO		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	15,00	100,00
			428.419,55	428.419,55	428.419,55	428.419,55	428.419,55	378.017,25	2.520.115,00
			869.424,32	867.100,04	867.100,04	867.100,04	867.100,04	765.088,29	5.102.912,77
			869.424,32	1.736.524,36	2.603.624,40	3.470.724,44	4.337.824,48	5.102.912,77	

*(Handwritten signature)*

ATL Construções e Serviços EIRELI  
Jose Caetano de Lima Júnior  
Auxiliar Administrativo  
CPF Nº 604.600.343-16

*(Handwritten signature)*  
Sivanildo de Araújo Vieira  
ENG Civil RNP 060142329-1  
Cart. Prof - 12 957-D



**ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 04.302.210/0001-95

Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,  
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



**(88) 99924-8583**

**atlconstrucoes@hotmail.com**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAU E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE  
 LOCAL: SEDE, DISTRITO DE ARANAU E LAGOA DO CARNEIRO  
 MUNICIPIO: ACARAÚ-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

DATA : 12/08/2020 BDI : 26,85%  
 FONTE SEINFRA VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  
 HORA 85,20%  
 DATA REF. 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
1.1	CP 00001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	PRÓPRIA	MÊS	6,00	10.513,79	2.822,95	13.336,74	80.020,44
2		SEDE							80.020,44
2.1		RUA VEREADOR RAIMUNDO COSTA SOUSA							3.861.503,05
2.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							86.872,44
2.1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	152,69	41,00	193,69	2.324,28
2.1.1.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							2.324,28
2.1.2.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.818,96	0,20	0,05	0,25	17.342,34
2.1.2.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	90,95	146,38	39,30	185,68	454,74
2.1.3		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							16.887,60
2.1.3.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	213,73	86,56	23,24	109,80	23.467,55
2.1.4		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							23.467,55
2.1.4.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	PRÓPRIA	T	1,09	2.336,66	350,50	2.687,16	43.738,27
2.1.4.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	12,82	2.768,04	415,21	3.183,25	2.929,00
2.2		RUA NEUTON T, GONÇALVES							40.809,27
2.2.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							193.139,46
2.2.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	4.154,64	0,20	0,05	0,25	39.609,97
2.2.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	207,73	146,38	39,30	185,68	1.038,66
2.2.2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							38.571,31
2.2.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	488,17	86,56	23,24	109,80	53.601,07
2.2.3		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							53.601,07
2.2.3.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	PRÓPRIA	T	2,49	2.336,66	350,50	2.687,16	99.928,42
2.2.3.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	29,29	2.768,04	415,21	3.183,25	6.691,03
2.3		RUA CAPITÃO DIÓLO LOPES							93.237,39
2.3.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							30.205,69
2.3.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	649,75	0,20	0,05	0,25	6.195,18
2.3.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	32,49	146,38	39,30	185,68	6.032,74

Permanente de Licitação  
 2795  
 Assinatura  
 atilconstrucoes@hotmail.com



(88) 99924-8583  
 atilconstrucoes@hotmail.com

A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 04.302.210/0001-95  
 Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,  
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000

W

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2.7.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	23,28	146,38	39,30	185,68	4.322,63
2.7.2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							6.007,16
2.7.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	54,71	86,56	23,24	109,80	6.007,16
2.7.3		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							11.193,46
2.7.3.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	PRÓPRIA	T	0,28	2.336,66	350,50	2.687,16	752,40
2.7.3.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	3,28	2.768,04	415,21	3.183,25	10.441,06
2.8		RUA MAJOR COELHO - TRECHO 01							23.581,92
2.8.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							4.835,65
2.8.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	507,24	0,20	0,05	0,25	126,81
2.8.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	25,36	146,38	39,30	185,68	4.708,84
2.8.2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							6.544,08
2.8.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	59,60	86,56	23,24	109,80	6.544,08
2.8.3		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							12.202,19
2.8.3.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	PRÓPRIA	T	0,30	2.336,66	350,50	2.687,16	806,15
2.8.3.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	3,58	2.768,04	415,21	3.183,25	11.396,04
2.9		RUA MAJOR COELHO - TRECHO 02							110.654,07
2.9.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							22.690,92
2.9.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	2.380,00	0,20	0,05	0,25	595,00
2.9.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	119,00	146,38	39,30	185,68	22.095,92
2.9.2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							30.705,57
2.9.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	279,65	86,56	23,24	109,80	30.705,57
2.9.3		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							57.257,58
2.9.3.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	PRÓPRIA	T	1,43	2.336,66	350,50	2.687,16	3.842,64
2.9.3.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	16,78	2.768,04	415,21	3.183,25	53.414,94
2.10		RUA PADRE HELIO DE ANDRADE							23.202,14
2.10.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							4.755,57
2.10.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	498,84	0,20	0,05	0,25	124,71
2.10.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	24,94	146,38	39,30	185,68	4.630,86
2.10.2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							6.435,38
2.10.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	58,61	86,56	23,24	109,80	6.435,38
2.10.3		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							12.011,19
2.10.3.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	PRÓPRIA	T	0,30	2.336,66	350,50	2.687,16	806,15
2.10.3.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	3,52	2.768,04	415,21	3.183,25	11.205,04
2.11		RUA MOACIR SALES MOURA							50.780,01
2.11.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							10.409,21









2.22.3.2	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	2,67	2.768,04	415,21	3.183,25	8.499,28
2.23		RUA CEL. DUCA DA SILVEIRA - TRECHO 01							24.918,00
2.23.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							5.110,22
2.23.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	536,00	0,20	0,05	0,25	134,00
2.23.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	26,80	146,38	39,30	185,68	4.976,22
2.23.2		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							6.915,20
2.23.2.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	62,98	86,56	23,24	109,80	6.915,20
2.23.3		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							12.892,58
2.23.3.1	12569	EMULSAO ASFALTICA RR-2C	PRÓPRIA	T	0,32	2.336,66	350,50	2.687,16	859,89
2.23.3.2	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	3,78	2.768,04	415,21	3.183,25	12.032,69
2.24		RUA CEL. DUCA DA SILVEIRA - TRECHO 02							224.243,68
2.24.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							45.986,31
2.24.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	4.823,43	0,20	0,05	0,25	1.205,86
2.24.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	241,17	146,38	39,30	185,68	44.780,45
2.24.2		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							62.229,15
2.24.2.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	566,75	86,56	23,24	109,80	62.229,15
2.24.3		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							116.028,22
2.24.3.1	12569	EMULSAO ASFALTICA RR-2C	PRÓPRIA	T	2,89	2.336,66	350,50	2.687,16	7.765,89
2.24.3.2	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	34,01	2.768,04	415,21	3.183,25	108.262,33
2.25		RUA SDO							3.951,60
2.25.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							810,39
2.25.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	85,00	0,20	0,05	0,25	21,25
2.25.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	4,25	146,38	39,30	185,68	789,14
2.25.2		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							1.096,90
2.25.2.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	9,99	86,56	23,24	109,80	1.096,90
2.25.3		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							2.044,31
2.25.3.1	12569	EMULSAO ASFALTICA RR-2C	PRÓPRIA	T	0,05	2.336,66	350,50	2.687,16	134,36
2.25.3.2	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	0,60	2.768,04	415,21	3.183,25	1.909,95
2.26		RUA DR MOURA FERREIRA							16.482,66
2.26.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							3.382,67
2.26.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	354,84	0,20	0,05	0,25	88,71
2.26.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	17,74	146,38	39,30	185,68	3.293,96
2.26.2		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							4.577,56
2.26.2.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	41,69	86,56	23,24	109,80	4.577,56
2.26.3		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							8.522,43

Assinatura  
Folha  
2796  
Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Araújo



2.26.3.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	PRÓPRIA	T	0,21	2.336,66	350,50	2.687,16	564,30
2.26.3.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	2,50	2.768,04	415,21	3.183,25	7.958,13
2.27		TRAVESSA BENEDITO PARÁ - TRECHO 01							51.489,14
2.27.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							10.561,76
2.27.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.107,76	0,20	0,05	0,25	276,94
2.27.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	55,39	146,38	39,30	185,68	10.284,82
2.27.2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							14.292,67
2.27.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT = 114,00	SEINFRA	T	130,17	86,56	23,24	109,80	14.292,67
2.27.3		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							26.634,71
2.27.3.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	PRÓPRIA	T	0,66	2.336,66	350,50	2.687,16	1.773,53
2.27.3.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	7,81	2.768,04	415,21	3.183,25	24.861,18
2.28		TRAVESSA BENEDITO PARÁ - TRECHO 02							26.389,97
2.28.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							5.415,29
2.28.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	567,91	0,20	0,05	0,25	141,98
2.28.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	28,40	146,38	39,30	185,68	5.273,31
2.28.2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							7.328,05
2.28.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT = 114,00	SEINFRA	T	66,74	86,56	23,24	109,80	7.328,05
2.28.3		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							13.646,63
2.28.3.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	PRÓPRIA	T	0,34	2.336,66	350,50	2.687,16	913,63
2.28.3.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	4,00	2.768,04	415,21	3.183,25	12.733,00
2.29		RUA HUGO MARTINS							83.749,42
2.29.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							17.176,45
2.29.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.801,61	0,20	0,05	0,25	450,40
2.29.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	90,08	146,38	39,30	185,68	16.726,05
2.29.2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							23.243,56
2.29.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT = 114,00	SEINFRA	T	211,69	86,56	23,24	109,80	23.243,56
2.29.3		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							43.329,41
2.29.3.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	PRÓPRIA	T	1,08	2.336,66	350,50	2.687,16	2.902,13
2.29.3.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	12,70	2.768,04	415,21	3.183,25	40.427,28
2.30		RUA CEL BENTO LOUZADO							39.237,07
2.30.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							8.042,90
2.30.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	843,68	0,20	0,05	0,25	210,92
2.30.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	42,18	146,38	39,30	185,68	7.831,98
2.30.2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							10.883,38
2.30.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT = 114,00	SEINFRA	T	99,12	86,56	23,24	109,80	10.883,38

Assinatura  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Acaracé



A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 04.302.210/0001-95

Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,  
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000

(88) 99924-8583

atconstrucoes@hotmail.com



2.34.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	414,09	86,56	23,24	109,80	45.467,08
2.34.3		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
2.34.3.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	PRÓPRIA	T	2,11	2.336,66	350,50	2.687,16	84.773,67
2.34.3.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	24,85	2.768,04	415,21	3.183,25	5.669,91
2.35		RUA NEON SALES LOPES							79.103,76
2.35.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							177.035,46
2.35.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	3.808,14	0,20	0,05	0,25	36.307,37
2.35.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	190,41	146,38	39,30	185,68	952,04
2.35.2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							35.355,33
2.35.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	447,46	86,56	23,24	109,80	49.131,11
2.35.3		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
2.35.3.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	PRÓPRIA	T	2,28	2.336,66	350,50	2.687,16	91.596,98
2.35.3.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	26,85	2.768,04	415,21	3.183,25	6.126,72
2.36		AV. DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUZA LOUZADO							85.470,26
2.36.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							241.805,15
2.36.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	5.201,28	0,20	0,05	0,25	49.588,26
2.36.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	260,06	146,38	39,30	185,68	1.300,32
2.36.2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							48.287,94
2.36.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	611,14	86,56	23,24	109,80	67.103,17
2.36.3		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
2.36.3.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	PRÓPRIA	T	3,12	2.336,66	350,50	2.687,16	125.113,72
2.36.3.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	36,67	2.768,04	415,21	3.183,25	8.383,94
2.37		RUA FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA							116.729,78
2.37.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							31.198,99
2.37.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	671,63	0,20	0,05	0,25	6.403,04
2.37.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	33,58	146,38	39,30	185,68	167,91
2.37.2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							6.235,13
2.37.2.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	78,91	86,56	23,24	109,80	8.664,32
2.37.3		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
2.37.3.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	PRÓPRIA	T	0,40	2.336,66	350,50	2.687,16	16.131,63
2.37.3.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PRÓPRIA	T	4,73	2.768,04	415,21	3.183,25	1.074,86
2.38		RUA JOSÉ OTACILIO MARTINS ROCHA							15.056,77
2.38.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							250.185,94
2.38.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	5.381,35	0,20	0,05	0,25	51.306,26
2.38.1.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	269,07	146,38	39,30	185,68	1.345,34

Assinatura  
Folha 2799  
Prestação Municipal de Acomodação Permanente de Licitação

**ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 04.302.210/0001-95  
Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,  
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000

**(88) 99924-8583**  
atlconstrucoes@hotmail.com