

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Boa Viagem - CE, 13 de Junho de 2016.

À
Prefeitura Municipal de Acaraú - CE
Comissão Permanente de Licitação
Acaraú - CE

Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

Objeto: Contratação de Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca na Rua Principal; Rua 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 na Localidade de Curral Velho; Ruas Furtuoso José Vasconcelos, Sr. Vicente e João Batista Araújo no Distrito de Aranaú; Ruas José Aniceto Sales e Hermenegilda V. de Oliveira no Bairro de Bailarina, no Município de Acaraú - Ceará.

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de *Concorrência N° 1205.05/2016*, cujo objeto é a descrito acima, conforme projeto em anexo, parte integrante desse processo, pelo preço global de R\$ 550.311,19 (Quinhentos e Cinquenta Mil Trezentos e Onze Reais e Dezenove Centavos), com prazo de execução de com Cronograma Físico Financeiro.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a) *José Carlito de Lima Júnior*, portador (a) do RG N° 2008098032190, órgão expedidor SSP-CE e do CPF N° 604.600.343-16, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Por fim, declaramos que em nossos preços já estão inclusos todas as taxas para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,



ATL Construções e Serviços EIRELI - ME

José Carlito de Lima Júnior

Auxiliar Administrativo

CPF N° 604.600.343-16





ORÇAMENTO RESUMO

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca
Local: Diversas Ruas em Curral Velho
Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

ITEM	MUNICÍPIO	LOCALIDADE	RUAS	QUANT. RUAS	PREÇO TOTAL
1	Acaraú	Curral Velho	Rua Principal - Curral Velho	8,00	304.464,70
			Rua 01 - Curral Velho		
			Rua 02 - Curral Velho		
			Rua 03 - Curral Velho		
			Rua 04 - Curral Velho		
			Rua 05 - Curral Velho		
			Rua 06 - Curral Velho		
2	Acaraú	Aranaú	Rua Furtuoso José Vasconcelos - Aranaú	3,00	191.744,33
			Rua Vicente - Aranaú		
			Rua João Batista Araújo - Aranaú		
3	Acaraú	Sede	Rua José Aniceto Sales - Bailarina	2,00	54.102,16
			Rua Hermenegilda Veríssimo de Oliveira - Bailarina		
PREÇO TOTAL				13,00	550.311,19

Tab.: Seinfra 023.1 (Desonerada)

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 550.311,19 (Quinhentos e Cinquenta Mil Trezentos e Onze Reais e Dezenove Centavos).

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP N° 0614511437



ORÇAMENTO RESUMO

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016


Obra: Pavimentação em Pedra Tosca
Local: Diversas Ruas em Curral Velho
Município: Acaraú - CE


Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

ITEM	LOCALIDADE	EXT. (M)	LARG. (M)	ÁREA (M ²)	CUSTO (R\$/M ²)	PREÇO TOTAL
1	Rua Principal - Curral Velho	623,60	6,00	3.741,60	59,31	221.899,20
2	Rua 01 - Curral Velho	20,43	6,00	122,58	71,94	8.818,08
3	Rua 02 - Curral Velho	68,05	3,00	204,15	78,46	16.018,57
4	Rua 03 - Curral Velho	20,43	6,00	122,58	71,94	8.818,08
5	Rua 04 - Curral Velho	27,58	6,00	165,48	68,41	11.321,30
6	Rua 05 - Curral Velho	24,48	5,00	122,40	74,34	9.098,76
7	Rua 06 - Curral Velho	32,58	6,00	195,48	66,87	13.072,12
8	Rua 07 - Curral Velho	39,28	6,00	235,68	65,42	15.418,59
PREÇO TOTAL						304.464,70

Tab.: Seinfra 023.1 (Desonerada)

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 304.464,70 (Trezentos e Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta Centavos).


ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-6


Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP N° 0614511437



ATL
Construções & Serviços



ORÇAMENTO BÁSICO

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca

Local: Rua Principal - Curral Velho


Município: Acaraú - CE


Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

ITEM	INSUMO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.465,40
1.1		PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	127,50	1.530,00
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.741,60	0,25	935,40
2		MOVIMENTO DE TERRA				187,08
2.1		RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M3	3.741,60	0,05	187,08
3		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				163.890,81
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	3.305,08	37,58	124.204,91
3.2		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M3	1.247,20	31,82	39.685,90
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				13.240,35
4.1		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	43,65	279,08	12.181,84
4.2		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	43,65	24,25	1.058,51
5		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.358,56
5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M	4,00	339,64	1.358,56
PREÇO GLOBAL S/ BDI						181.142,20
BDI 22,50%						40.757,00
PREÇO GLOBAL C/ BDI						221.899,20

Tab.: Seinfra 023.1 (Desonerada)

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 221.899,20 (Duzentos e Vinte e Um Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos).


ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-6


Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP N° 0614511437

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca
Local: Rua Principal - Curral Velho
Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência Nº 1205.05/2016

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	%	40 DIAS		80 DIAS		120 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,36%	40,00%	986,16	30,00%	739,62	30,00%	739,62
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,10%	40,00%	74,84	30,00%	56,12	30,00%	56,12
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	90,48%	40,00%	65.556,32	30,00%	49.167,24	30,00%	49.167,24
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,31%	40,00%	5.296,14	30,00%	3.972,11	30,00%	3.972,11
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	0,75%	35,00%	475,50	35,00%	475,50	30,00%	407,57
	PREÇO GLOBAL S/ BDI	100,00%	39,96%	72.388,96	30,04%	54.410,59	30,00%	54.342,66
	BDI 22,50%			16.287,52	30,04%	12.242,38	30,00%	12.227,09
	PREÇO GLOBAL C/ BDI			88.676,48	30,04%	66.652,97	30,00%	66.569,75
	PREÇO GLOBAL ACUMULADO			88.676,48	70,00%	155.329,45	100,00%	221.899,20

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF Nº 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP Nº 0614511437



ORÇAMENTO BÁSICO

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca

Local: Rua 01 - Curral Velho

Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

ITEM	INSUMO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES				30,65
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	122,58	0,25	30,65
		MOVIMENTO DE TERRA				6,13
2.1		RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M3	122,58	0,05	6,13
		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				5.369,33
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	108,28	37,58	4.069,16
3.2		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M3	40,86	31,82	1.300,17
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				433,76
4.1		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,43	279,08	399,08
4.2		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,43	24,25	34,68
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.358,56
5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M	4,00	339,64	1.358,56
PREÇO GLOBAL S/ BDI						7.198,43
BDI 22,50%						1.619,65
PREÇO GLOBAL C/ BDI						8.818,08

Tab.: Seinfra 023.1 (Desonerada)

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 8.818,08 (Oito Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Oito Centavos)

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP N° 0614511437

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca
Local: Rua 01 - Curral Velho
Município: Acarajú - CE

Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	%	PREÇO		40 DIAS		80 DIAS		120 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,43%	30,65	12,25	30,00%	9,20	30,00%	9,20	30,00%	9,20
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,09%	6,13	2,45	40,00%	1,84	30,00%	1,84	30,00%	1,84
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	74,59%	5.369,33	2.147,73	40,00%	1.610,80	30,00%	1.610,80	30,00%	1.610,80
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,03%	433,76	173,50	40,00%	130,13	30,00%	130,13	30,00%	130,13
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	18,87%	1.358,56	475,50	35,00%	475,50	30,00%	475,50	30,00%	407,57
	PREÇO GLOBAL S/ BDI	100,00%	7.198,43	2.811,43	39,06%	2.227,47	30,94%	2.227,47	30,00%	2.159,54
	BDI 22,50%		1.619,65	632,57	39,06%	501,18	30,94%	501,18	30,00%	485,89
	PREÇO GLOBAL C/ BDI		8.818,08	3.444,00	39,06%	2.728,65	30,94%	2.728,65	30,00%	2.645,43
	PREÇO GLOBAL ACUMULADO			3.444,00	70,00%	6.172,65	100,00%	6.172,65	100,00%	8.818,08

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP N° 0614511437



ATL
Construções & Serviços



ORÇAMENTO BÁSICO

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca

Local: Rua 02 - Curral Velho

Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

ITEM	INSUMO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES				51,04
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	204,15	0,25	51,04
		MOVIMENTO DE TERRA				10,21
2.1		RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M3	204,15	0,05	10,21
		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				10.212,72
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	156,52	37,58	5.882,02
3.2		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M3	136,10	31,82	4.330,70
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.443,85
4.1		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,76	279,08	1.328,42
4.2		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,76	24,25	115,43
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.358,56
5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M	4,00	339,64	1.358,56
PREÇO GLOBAL S/ BDI						13.076,38
BDI 22,50%						2.942,19
PREÇO GLOBAL C/ BDI						16.018,57

Tab.: Seinfra 023.1 (Desonerada)

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 16.018,57 (Dezesseis Mil Dezoito Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP N° 0614511437

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca
Local: Rua 02 - Curral Velho
Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência Nº 1205.05/2016

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	%	PREÇO		40 DIAS		80 DIAS		120 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,39%	51,04	40,00%	20,42	30,00%	15,31	30,00%	30,00%	15,31
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,08%	10,21	40,00%	4,08	30,00%	3,06	30,00%	30,00%	3,06
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	78,10%	10.212,72	40,00%	4.085,08	30,00%	3.063,82	30,00%	30,00%	3.063,82
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11,04%	1.443,85	40,00%	577,53	30,00%	433,16	30,00%	30,00%	433,16
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	10,39%	1.358,56	35,00%	475,50	35,00%	475,50	30,00%	30,00%	407,57
	PREÇO GLOBAL S/ BDI	100,00%	13.076,38	39,48%	5.162,61	30,52%	3.990,85	30,00%	30,00%	3.922,92
	BDI 22,50%		2.942,19	39,48%	1.161,59	30,52%	897,94	30,00%	30,00%	882,66
	PREÇO GLOBAL C/ BDI		16.018,57	39,48%	6.324,20	30,52%	4.888,79	30,00%	30,00%	4.805,58
	PREÇO GLOBAL ACUMULADO				6.324,20	70,00%	11.212,99	100,00%	100,00%	16.018,57

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF Nº 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP Nº 0614511437



ORÇAMENTO BÁSICO

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca

Local: Rua 03 - Curral Velho

Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

ITEM	INSUMO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES				30,65
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	122,58	0,25	30,65
		MOVIMENTO DE TERRA				6,13
2.1		RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M3	122,58	0,05	6,13
		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				5.369,33
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	108,28	37,58	4.069,16
3.2		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M3	40,86	31,82	1.300,17
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				433,76
4.1		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,43	279,08	399,08
4.2		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,43	24,25	34,68
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.358,56
5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M	4,00	339,64	1.358,56
PREÇO GLOBAL S/ BDI						7.198,43
BDI 22,50%						1.619,65
PREÇO GLOBAL C/ BDI						8.818,08

Tab.: Seinfra 023.1 (Desonerada)

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 8.818,08 (Oito Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Oito Centavos).

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP N° 0614511437

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca
Local: Rua 03 - Curral Velho
Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência Nº 1205.05/2016

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	%	PREÇO		40 DIAS		80 DIAS		120 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,43%	30,65	40,00%	12,25	30,00%	9,20	30,00%	9,20	30,00%
2,0	MOVIMENTO DE TERRA	0,09%	6,13	40,00%	2,45	30,00%	1,84	30,00%	1,84	30,00%
3,0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	74,59%	5.369,33	40,00%	2.147,73	30,00%	1.610,80	30,00%	1.610,80	30,00%
4,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,03%	433,76	40,00%	173,50	30,00%	130,13	30,00%	130,13	30,00%
5,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	18,87%	1.358,56	35,00%	475,50	35,00%	475,50	30,00%	407,57	30,00%
	PREÇO GLOBAL S/ BDI	100,00%	7.198,43	39,06%	2.811,43	30,94%	2.227,47	30,00%	2.159,54	30,00%
	BDI 22,50%		1.619,65	39,06%	632,57	30,94%	501,18	30,00%	485,89	30,00%
	PREÇO GLOBAL C/ BDI		8.818,08	39,06%	3.444,00	30,94%	2.728,65	30,00%	2.645,43	30,00%
	PREÇO GLOBAL ACUMULADO				3.444,00	70,00%	6.172,65	100,00%	8.818,08	100,00%

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carliño de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF Nº 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP Nº 0614511437





ORÇAMENTO BÁSICO

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca

Local: Rua 04 - Curral Velho

Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

ITEM	INSUMO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES				41,37
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	165,48	0,25	41,37
		MOVIMENTO DE TERRA				8,27
2.1		RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M3	165,48	0,05	8,27
		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				7.248,26
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	146,17	37,58	5.493,07
3.2		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M3	55,16	31,82	1.755,19
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				585,42
4.1		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,93	279,08	538,62
4.2		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,93	24,25	46,80
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.358,56
5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M	4,00	339,64	1.358,56
PREÇO GLOBAL S/ BDI						9.241,88
BDI 22,50%						2.079,42
PREÇO GLOBAL C/ BDI						11.321,30

Tab.: Seinfra 023.1 (Desonerado)

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 11.321,30 (Onze Mil Trezentos e Vinte e Um Reais e Trinta Centavos).

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP N° 0614511437

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca
Local: Rua 04 - Curral Velho
Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência Nº 1205.05/2016

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	%	PREÇO		40 DIAS		80 DIAS		120 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,45%	41,37	16,55	30,00%	12,41	30,00%	12,41	30,00%	12,41
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,09%	8,27	3,31	40,00%	2,48	30,00%	2,48	30,00%	2,48
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	78,43%	7.248,26	2.899,29	40,00%	2.174,48	30,00%	2.174,48	30,00%	2.174,48
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,33%	585,42	234,17	40,00%	175,63	30,00%	175,63	30,00%	175,63
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	14,70%	1.358,56	475,50	35,00%	475,50	30,00%	475,50	30,00%	407,57
	PREÇO GLOBAL S/ BDI	100,00%	9.241,88	3.628,82	39,26%	2.840,50	30,74%	2.772,57	30,00%	2.772,57
	BDI 22,50%		2.079,42	816,48	39,26%	639,11	30,74%	623,82	30,00%	623,82
	PREÇO GLOBAL C/ BDI		11.321,30	4.445,30	39,26%	3.479,61	30,74%	3.396,39	30,00%	3.396,39
	PREÇO GLOBAL ACUMULADO			4.445,30	70,00%	7.924,91	100,00%	11.321,30	100,00%	11.321,30

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carrito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF Nº 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP Nº 0614511437





ATL
Construções & Serviços



ORÇAMENTO BÁSICO

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca

Local: Rua 05 - Curral Velho

Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

ITEM	INSUMO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES				30,60
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	122,40	0,25	30,60
		MOVIMENTO DE TERRA				6,12
2.1		RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M3	122,40	0,05	6,12
		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				5.513,58
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	105,26	37,58	3.955,67
3.2		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M3	48,96	31,82	1.557,91
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				518,70
4.1		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,71	279,08	477,23
4.2		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,71	24,25	41,47
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.358,56
5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M	4,00	339,64	1.358,56
PREÇO GLOBAL S/ BDI						7.427,56
BDI 22,50%						1.671,20
PREÇO GLOBAL C/ BDI						9.098,76

Tab.: Seinfra 023.1 (Desonerada)

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 9.098,76 (Nove Mil Noventa e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos).

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP N° 0614511437

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca
Local: Rua 05 - Curral Velho
Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	%	40 DIAS		80 DIAS		120 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,41%	40,00%	12,24	30,00%	9,18	30,00%	9,18
2,0	MOVIMENTO DE TERRA	0,08%	40,00%	2,45	30,00%	1,84	30,00%	1,84
3,0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	74,23%	40,00%	2.205,43	30,00%	1.654,07	30,00%	1.654,07
4,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,98%	40,00%	207,47	30,00%	155,61	30,00%	155,61
5,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	18,29%	35,00%	475,50	35,00%	475,50	30,00%	407,57
	PREÇO GLOBAL S/ BDI	100,00%		2.903,09	30,91%	2.296,20	30,00%	2.228,27
	BDI 22,50%			653,20	30,91%	516,65	30,00%	501,35
	PREÇO GLOBAL C/ BDI			3.556,29	30,91%	2.812,85	30,00%	2.729,62
	PREÇO GLOBAL ACUMULADO			3.556,29	70,00%	6.369,14	100,00%	9.098,76

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP N° 0614511437





ATL
Construções & Serviços



ORÇAMENTO BÁSICO

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca

Local: Rua 06 - Curral Velho

Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

ITEM	INSUMO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES				48,87
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	195,48	0,25	48,87
		MOVIMENTO DE TERRA				9,77
2.1		RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M3	195,48	0,05	9,77
		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				8.562,33
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	172,67	37,58	6.488,94
3.2		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M3	65,16	31,82	2.073,39
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				691,59
4.1		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,28	279,08	636,30
4.2		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,28	24,25	55,29
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.358,56
5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M	4,00	339,64	1.358,56
PREÇO GLOBAL S/ BDI						10.671,12
BDI 22,50%						2.401,00
PREÇO GLOBAL C/ BDI						13.072,12

Tab.: Seinfra 023.1 (Desonerada)

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 13.072,12 (Treze Mil Setenta e Dois Reais e Doze Centavos).

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP N° 0614511437

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca
Local: Rua O6 - Curral Velho
Município: Acarauá - CE

Ref.: Concorrência Nº 1205.05/2016

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	%	PREÇO		40 DIAS		80 DIAS		120 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,46%	48,87	19,55	40,00%	30,00%	14,66	30,00%	14,66	30,00%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,09%	9,77	3,91	40,00%	30,00%	2,93	30,00%	2,93	30,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	80,24%	8.562,33	3.424,92	40,00%	30,00%	2.568,70	30,00%	2.568,70	30,00%
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,48%	691,59	276,63	40,00%	30,00%	207,48	30,00%	207,48	30,00%
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	12,73%	1.358,56	475,50	35,00%	30,00%	475,50	30,00%	407,57	30,00%
	PREÇO GLOBAL S/ BDI	100,00%	10.671,12	4.200,51	39,36%	30,64%	3.269,27	30,00%	3.201,34	30,00%
	BDI 22,50%		2.401,00	945,11	39,36%	30,64%	735,59	30,00%	720,30	30,00%
	PREÇO GLOBAL C/ BDI		13.072,12	5.145,62	39,36%	30,64%	4.004,86	30,00%	3.921,64	30,00%
	PREÇO GLOBAL ACUMULADO			5.145,62	70,00%	100,00%	9.150,48	100,00%	13.072,12	100,00%

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF Nº 604.600.343-6

C. Barboza Dantas

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP Nº 0614511437





ORÇAMENTO BÁSICO

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca

Local: Rua 07 - Curral Velho

Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

ITEM	INSUMO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES				58,92
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	235,68	0,25	58,92
		MOVIMENTO DE TERRA				11,78
2.1		RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M3	235,68	0,05	11,78
		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				10.323,18
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	208,18	37,58	7.823,40
3.2		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M3	78,56	31,82	2.499,78
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				834,16
4.1		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,75	279,08	767,47
4.2		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,75	24,25	66,69
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.358,56
5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M	4,00	339,64	1.358,56
PREÇO GLOBAL S/ BDI						12.586,60
BDI 22,50%						2.831,99
PREÇO GLOBAL C/ BDI						15.418,59

Tab.: Seinfra 023.1 (Desonerada)

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 15.418,59 (Quinze Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP N° 0614511437

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca
Local: Rua 07 - Curral Velho
Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência Nº 1205.05/2016

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	%	PREÇO	40 DIAS		80 DIAS		120 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,47%	58,92	40,00%	23,56	30,00%	17,68	30,00%	17,68
2,0	MOVIMENTO DE TERRA	0,09%	11,78	40,00%	4,72	30,00%	3,53	30,00%	3,53
3,0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	82,02%	10.323,18	40,00%	4.129,27	30,00%	3.096,95	30,00%	3.096,95
4,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,63%	834,16	40,00%	333,66	30,00%	250,25	30,00%	250,25
5,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	10,79%	1.358,56	35,00%	475,50	35,00%	475,50	30,00%	407,57
	PREÇO GLOBAL S/ BDI	100,00%	12.586,60	39,46%	4.966,71	30,54%	3.843,91	30,00%	3.775,98
	BDI 22,50%		2.831,99	39,46%	1.117,51	30,54%	864,88	30,00%	849,60
	PREÇO GLOBAL C/ BDI		15.418,59	39,46%	6.084,22	30,54%	4.708,79	30,00%	4.625,58
	PREÇO GLOBAL ACUMULADO				6.084,22	70,00%	10.793,01	100,00%	15.418,59

ATL Construções & Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF Nº 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP Nº 0614511437



ATL

Construções & Serviços



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca
Local: Diversas Ruas em Curral Velho
Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA					
					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5	15,20	68,40
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	1	11,61	11,61
I1725	PREGO 15X15	KG	0,15	8,71	1,31
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02	29,06	29,64
TOTAL MATERIAIS					110,96
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	2	4,35	8,70
TOTAL MAO DE OBRA					8,70
Total Simples					119,66
Encargos					7,84
BDI					0,00
TOTAL GERAL					127,50
C20/3 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					
					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0037	AJUDANTE	H	0,004	4,70	0,02
I2445	TOPOGRAFO	H	0,002	11,62	0,02
I2382	NIVELADOR	H	0,002	9,41	0,02
TOTAL MAO DE OBRA					0,06
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	42,10	0,04
I0758	NÍVEL (CHP)	H	0,002	9,90	0,02
I0775	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	12,90	0,03

ATL Construções & Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP N° 0614511437



ATL

Construções & Serviços



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca
Local: Diversas Ruas em Curral Velho
Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						0,09
Total Simples						0,15
Encargos						0,10
BDI						0,00
TOTAL GERAL						0,25
C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA						
						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0	33,88	0,00	
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	153,35	0,05	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						0,05
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	0,0006	4,35	0,003	
TOTAL MAO DE OBRA						0,003
Total Simples						0,05
Encargos						0,00
BDI						0,00
TOTAL GERAL						0,05
C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						
						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
SERVIÇOS						
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,043	278,40	11,97	
TOTAL SERVIÇOS						11,97

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP N° 0614511437



ATL

Construções & Serviços



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca
Local: Diversas Ruas em Curral Velho
Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

MATERIAIS					
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,15	45,31	6,80
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15	44,33	6,65
TOTAL MATERIAIS					13,45
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05	17,83	0,89
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01	59,93	0,60
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					1,49
MAO DE OBRA					
I0445	CALCETEIRO	H	0,3	6,39	1,92
I2543	SERVENTE	H	0,6	4,35	2,61
TOTAL MAO DE OBRA					4,53
Total Simples					31,44
Encargos					6,14
BDI					0,00
TOTAL GERAL					37,58
C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)					
					Unid: M
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,003	43,63	0,13
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,02	11,54	0,23
C3251	CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1	16,85	16,85

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP N° 0614511437

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca
 Local: Diversas Ruas em Curral Velho
 Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

<u>C3324</u>	<u>ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA</u>	M3	0,0007	229,87	0,16
<u>C0588</u>	<u>CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL</u>	M2	0,25	1,56	0,39
TOTAL SERVIÇOS					17,76
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,3	6,39	1,92
I2543	SERVENTE	H	0,4	4,35	1,74
TOTAL MAO DE OBRA					3,66
Total Simples					21,42
Encargos					10,40
BDI					0,00
TOTAL GERAL					31,82
C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					
					Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,778	45,31	35,25
I0280	BRITA	M3	0,9658	55,16	53,27
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220	0,49	107,80
TOTAL MATERIAIS					196,32
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	10	4,35	43,50
TOTAL MAO DE OBRA					43,50
Total Simples					239,82
Encargos					39,26
BDI					0,00
TOTAL GERAL					279,08

ATL Construções & Serviços EIRELI - ME
 José Carlito de Lima Júnior
 Auxiliar Administrativo
 CPF N° 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
 Engenheiro Civil
 RNP N° 0614511437



ATL

Construções & Serviços



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca

Local: Diversas Ruas em Curral Velho

Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M						Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	2,93	4,35	12,75	
TOTAL MAO DE OBRA					12,75	
Total Simples					12,75	
Encargos					11,50	
BDI					0,00	
TOTAL GERAL					24,25	
C0001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,01	9.445,57	94,46	
I8587	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS	0,02	4.207,42	84,15	
TOTAL MAO DE OBRA					178,61	
Total Simples					178,61	
Encargos					161,03	
BDI					0,00	
TOTAL GERAL					339,64	

ATL Construções & Serviços EIRELI - ME
 José Carlito de Lima Júnior
 Auxiliar Administrativo
 CPF N° 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
 Engenheiro Civil
 RNP N° 0614511437

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016


 Obra: Pavimentação em Pedra Tosca
 Local: Diversas Ruas em Curral Velho
 Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I - EDIFICAÇÕES			VARIÇÃO		
			MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMA
1	PARCELAS INCEDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO				
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	5,00%	3,00%	3,00%	4,00%	5,50%
2	PARCELAS INCEDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS				
1 - DESPESAS FINANCEIRAS					
1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS - DF	0,59%	0,61%	0,59%	1,23%	1,39%
2	PARCELAS INCEDENTES SOBRE O FATURAMENTO				
1 - RISCO - R	0,97%	0,97%	0,97%	1,27%	1,27%
2 - LUCRO - L	7,05%	6,16%	6,16%	7,40%	8,96%
3 - TRIBUTOS - T		8,65%			
3.1 - ISS	5,00%		2,00%	3,00%	5,00%
3.2 - PIS	0,65%		0,65%	0,65%	0,65%
3.3 - COFINS	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%
4	SEGURO E GARANTIA - SG				
	0,80%	0,80%			1,00%
TOTAL DO B.D.I CORRIGIDO (INCIDÊNCIA SOBRE CUSTO DIRETO)					
BDI = (1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T))-1					
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; DF - DESPESAS FINANCEIRAS; R - RISCO; T - TRIBUTOS; L - LUCRO					
BDI = (1+3+0,80+0,97)*(1+0,61)*(1+6,16)/(1-(8,65))-1					
		22,50%	17,17%	21,35%	26,77%
B.D.I - ADOTADO			22,50%		

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPO DE OBRA	1 QUANTIL	2 QUANTIL	3 QUANTIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
2.2 PARA O TIPO DE OBRA "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS			
PARCELA DO BDI	1 QUANTIL	2 QUANTIL	3 QUANTIL
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%	4,00%	5,50%
S - SEGURO E GARANTIA	0,80%	0,80%	1,00%
R - RISCO	0,97%	1,27%	1,27%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%	1,23%	1,39%
L - LUCRO	6,16%	7,40%	8,96%
I - PIS, CONFINS E ISSQN	CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		

 ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
 José Carlito de Lima Júnior
 Auxiliar Administrativo
 CPF N° 604.600.343-6


 Ciro Barbosa Dantas
 Engenheiro Civil
 RNP N° 0614511437

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

Boa Viagem - CE, 16 de Junho de 2016

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca
Local: Diversas Ruas em Curral Velho
Município: Acaraú - CE

Ref.: Concorrência N° 1205.05/2016

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS - GRUPO - A	16,80%	16,80%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	F&TS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
B	ENCARGOS TRABALHISTAS - GRUPO - B	47,96%	18,68%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%	0,00%
B2	FERIADO	3,72%	0,00%
B3	AUXILIO ENFERMIODADE	0,92%	0,69%
B4	13° SALARIO	11,01%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,67%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80%	8,93%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
C	ENCARGOS SOCIAIS - GRUPO - C	15,35%	11,62%
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	7,12%	5,39%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,40%	0,30%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,40%	1,82%
C4	DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83%	3,66%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60%	0,45%
D	ENCARGOS SOCIAIS - GRUPO - D	8,70%	3,62%
D1	REINCIDENCIA DE A SOBRE B	8,06%	3,14%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO F&TS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,64%	0,48%
	TOTAL GERAL ENCARGOS SOCIAIS	88,81%	50,72%

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-6

Ciro Barbosa Dantas
Engenheiro Civil
RNP N° 0614511437