



CONTRATO N° 2025.04.22/002
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2012.03/2023-CP

TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, ATRAVÉS
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO
OUTRO LADO, A EMPRESA J.V MARTINS
ENGENHARIA PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à - Acaraú/Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.547.821/0001-91, através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, neste ato representado pelo SECRETÁRIO de Infraestrutura, Sra. JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO, doravante denominado de **CONTRATANTE**, no final assinado, e do outro lado, a empresa J.V MARTINS ENGENHARIA, com sede na Av. Lucia Saboia, 575, Sala 302, Centro, Sobral/CE, inscrita no CNPJ n.º 19.572.843/0001-90, representada pela Sr. JOSIÊ VASCONCELOS MARTINS, inscrita no CPF nº 025.450.303-37, no final assinada, doravante denominada de **CONTRATADA**, de acordo com a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2012.03/2023-CP**, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O aditivo do contrato em questão encontra amparo no artigo 65, parágrafo § 8º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O presente termo aditivo suprimiu ao valor unitário de cada item aditado, o equivalente ao expresso na tabela abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	VR. CONTRATADO	% PERCENTUAL	VR. ADITIVADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CROA GRANDE, BARRINHA DE CIMA, ARANAÚ, LAGOA DO MATO, LAGOA DA VOLTA, MORGADO, CARRAPATEIRAS E CASTELHANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	R\$ 3.720.387,17	2,41%	R\$ 3.810.240,87

Os novos valores dos serviços pactuados através do reajustamento Contratual para restabelecer o reajuste de preços do Contrato, passam a vigorar a partir da data de assinatura deste aditivo contratual.





CLÁUSULA TERCEIRA - DAS JUSTIFICATIVAS

Considerando que por ocasião da vistoria dos serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CROA GRANDE, BARRINHA DE CIMA, ARANAU, LAGOA DO MATO, LAGOA DA VOLTA, MORGADO, CARRAPATEIRAS E CASTELHANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, verificamos a necessidade de adequação da obra, referente adequação dos trechos da pavimentação adicionados compatibilizados com o contrato original.

Tendo realizada verificação para o devido atendimento das necessidades das alterações ocorridas nas Normas Técnicas, bem como necessidade de adequação do orçamento a realidade da obra, sem as quais não há adequada funcionalidade do objeto, assim ocorreram alteração, como segue abaixo:

1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CROA GRANDE, BARRINHA DE CIMA, ARANAU, LAGOA DO MATO, LAGOA DA VOLTA, MORGADO, CARRAPATEIRAS E CASTELHANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE:

- Acréscimo de quantitativo: Itens acrescidos: 2.2: 3.1; 3.2, 3.3, 4.1;

Conforme Lei de Licitações, em seu art. 58, parágrafo primeiro, que diz: “As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado”. O parágrafo OITAVO desse mesmo artigo reitera o princípio do REAJUSTE DE PREÇO ao afirmar que “A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento”.


Ante o exposto, temos caracterizado a revisão contratual para o restabelecimento do reajuste de preços do Contrato. O reajuste de preço conforme valores anexados. Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.

E, por estarem justos e acordados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que possa produzir os efeitos legais.

ACARAÚ/CE, 10 de novembro de 2025.


JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE

JOSIE VASCONCELOS
MARTINS:025460303
37
Assinado de forma digital
por JOSIE VASCONCELOS
MARTINS:02546030337
Dados: 2025.11.10 11:22:44
-03'00'
JOSIÊ VASCONCELOS MARTINS
J.V MARTINS ENGENHARIA
CONTRATADA





EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

O Secretário de Infraestrutura do município de Acaraú/CE, torna público o extrato do Aditivo ao Contrato decorrente da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2012.03/2023-CP** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CROA GRANDE, BARRINHA DE CIMA, ARANAÚ, LAGOA DO MATO, LAGOA DA VOLTA, MORGADO, CARRAPATEIRAS E CASTELHANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.**

CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATADA: J.V MARTINS ENGENHARIA

VALOR REAJUSTADO:

ESPECIFICAÇÃO	VR. CONTRATADO	% PERCENTUAL	VR. ADITIVADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CROA GRANDE, BARRINHA DE CIMA, ARANAÚ, LAGOA DO MATO, LAGOA DA VOLTA, MORGADO, CARRAPATEIRAS E CASTELHANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	R\$ 3.720.387,17	2,41%	R\$ 3.810.240,87

ASSINA PELO CONTRATADO: JOSIÊ VASCONCELOS MARTINS

ASSINA PELA CONTRATANTE: JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO

ACARAÚ/CE, 10 de novembro de 2025.

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA






CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Certificamos que o extrato do Aditivo ao Contrato decorrente da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2012.03/2023-CP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CROA GRANDE, BARRINHA DE CIMA, ARANAÚ, LAGOA DO MATO, LAGOA DA VOLTA, MORGADO, CARRAPATEIRAS E CASTELHANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, foi afixado no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, no dia 10 de novembro de 2025, conforme estabelece a legislação em vigor.

ACARAÚ/CE, 10 de novembro de 2025.



JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

