

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 1

Nº do Contrato 202501240002	Nº Convenio / Orgão /	Município/UF MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE	Localidade CENTRO	Secretaria SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Empresa Contratada CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA ME	Nome do Empreendimento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL Nº 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU, Processo Administrativo nº 19739.162952/2023-14, LIVRO CT Nº 023 FLS 196/197, RÍP imóvel 1303 00008.500-5, PARA FUTURO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ACARAÚ/CE		Data do Contrato 24/01/2025	Data da Vigência 20/11/2025

BM - Número: 1
Data emissão: 25/06/25

ITEM	NUMERO	OBJETO	Valor (R\$)
1	202501240002	CONTRATO	118.089,25
		ADITIVO	7.386,64
		CONTRATO + ADITIVO	125.475,89
TOTAL DA OBRA:			R\$ 125.475,89
TOTAL MEDIDO ACUMULADO:			R\$ 125.475,89
SALDO:			R\$ -

Período referência medição:	
Início:	24/01/25
Fim:	25/06/25
Ordem de Serviço:	24/01/25
BDI:	26,87%

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (QUANT)	EXECUTADO NO PERÍODO (QUANT)	EXECUTADO ACUMULADO (QUANT)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R\$)	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)	SALDO (QUANT)	SALDO (R\$)
TOTAL COM BDI								-	-	-	-	-	-	-	-
1	M		REFORMA SEMMA			-	125.475,89	-	-	-	-	125.475,89	125.475,89	-	-
1.1	A		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			-	5.228,00	-	-	-	-	5.228,00	5.228,00	-	-
1.1.1	S	SEINFRA	ADM 01	%	100,00	52,28	5.228,00	-	100,00	100,00	-	5.228,00	5.228,00	-	-
1.2	A		SERVIÇOS PRELIMINARES			-	6.024,22	-	-	-	-	6.024,22	6.024,22	-	-
1.2.1	S	SEINFRA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	S	SEINFRA	C1937		M2	4,50	216,05	972,23	4,50	4,50	-	972,23	972,23	-	-
1.2.3	S	SEINFRA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	S	SEINFRA	C2210		M2	30,50	21,19	646,30	30,50	30,50	-	646,30	646,30	-	-
1.2.5	S	SEINFRA	C1061		UN	2,00	26,14	52,28	2,00	2,00	-	52,28	52,28	-	-
1.2.6	S	SEINFRA	C1611		M2	33,54	56,56	1.897,02	33,54	33,54	-	1.897,02	1.897,02	-	-
1.2.7	S	SEINFRA	C1074		M2	37,10	66,21	2.456,39	37,10	37,10	-	2.456,39	2.456,39	-	-
1.3	A		PAREDES E PAINÉIS			-	5.419,65	-	-	-	-	5.419,65	5.419,65	-	-
1.3.1	S	SEINFRA	C4508		M2	-	103,15	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	S	SEINFRA	C0776		M2	39,20	9,17	359,46	39,20	39,20	-	359,46	359,46	-	-
1.3.3	S	SEINFRA	C3408		M2	38,20	51,26	1.958,13	38,20	38,20	-	1.958,13	1.958,13	-	-
1.3.4	S	SEINFRA	C4445		M2	20,00	130,46	2.609,20	20,00	20,00	-	2.609,20	2.609,20	-	-
1.3.5	S	SEINFRA	C1123		M2	20,00	11,61	232,20	20,00	20,00	-	232,20	232,20	-	-
1.3.6	S	SEINFRA	C4442		M2	4,00	105,03	420,12	4,00	4,00	-	420,12	420,12	-	-
1.3.7	S	SEINFRA	C1126		M2	4,00	24,90	99,60	4,00	4,00	-	99,60	99,60	-	-
1.4	A		ESQUADRIAS E FERRAGENS			-	16.856,37	-	-	-	-	16.856,37	16.856,37	-	-
1.4.1	S	SEINFRA	C4518		M2	23,52	519,01	12.207,12	23,52	23,52	-	12.207,12	12.207,12	-	-
1.4.2	S	SEINFRA	C1284		M2	-	546,59	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	S	SEINFRA	C4830		M2	10,56	635,86	6.714,68	10,56	10,56	-	6.714,68	6.714,68	-	-
1.4.4	S	SEINFRA	C2672		M2	4,80	306,37	1.470,58	4,80	4,80	-	1.470,58	1.470,58	-	-
1.5	A		COBERTURA			-	16.523,27	-	-	-	-	16.523,27	16.523,27	-	-
1.5.1	S	SEINFRA	C2200		M2	136,05	64,42	8.764,34	136,05	136,05	-	8.764,34	8.764,34	-	-
1.5.2	S	SEINFRA	C3005		M2	136,05	57,03	7.758,93	136,05	136,05	-	7.758,93	7.758,93	-	-
1.5.3	S	SEINFRA	C4460		M2	81,63	130,67	10.666,59	81,63	81,63	-	10.666,59	10.666,59	-	-
1.6	A		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			-	13.697,93	-	-	-	-	13.697,93	13.697,93	-	-
1.6.1	S	SEINFRA	C1549		UN	4,00	43,80	175,20	4,00	4,00	-	175,20	175,20	-	-
1.6.2	S	SEINFRA	C2593		M	50,00	51,19	2.559,50	50,00	50,00	-	2.559,50	2.559,50	-	-
1.6.3	S	SEINFRA	C2595		M	20,00	21,92	438,40	20,00	20,00	-	438,40	438,40	-	-
1.6.4	S	SEINFRA	C2625		M	35,00	29,69	1.039,15	35,00	35,00	-	1.039,15	1.039,15	-	-
1.6.5	S	SEINFRA	C1551		UN	4,00	19,64	78,56	4,00	4,00	-	78,56	78,56	-	-
1.6.6	S	SEINFRA	C2502		UN	6,00	241,59	1.449,54	6,00	6,00	-	1.449,54	1.449,54	-	-

PAULO JOSE MOURA
SOUZA:95298541372
Assinado de forma digital por PAULO JOSE MOURA SOUSA:95298541372
2

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 1

Nº do Contrato 202501240002	Nº Convenio / Orgão /	Município/UF MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE	Localidade CENTRO	Secretaria SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Empresa Contratada CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA ME	Nome do Empreendimento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL Nº 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU, Processo Administrativo nº 19739.162952/2023-14, LIVRO CT Nº 023 FLS 196/197, R/P imóvel 1303 00008.500-5, PARA FUTURO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ACARAÚ/CE		Data do Contrato 24/01/2025	Data da Vigência 20/11/2025

BM - Número: 1
Data emissão: 25/06/25

ITEM	NUMERO	OBJETO	Valor (R\$)
1	202501240002	CONTRATO	118.089,25
		ADITIVO	7.386,64
		CONTRATO + ADITIVO	125.475,89

Período referência medição:	
Início:	24/01/25
Fim:	25/06/25
Ordem de Serviço:	24/01/25
BDI:	26,87%

TOTAL DA OBRA:	R\$	125.475,89
TOTAL MEDIDO ACUMULADO:	R\$	125.475,89
SALDO:	R\$	-

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (QUANT)	EXECUTADO NO PERÍODO (QUANT)	EXECUTADO ACUMULADO (QUANT)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R\$)	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)	SALDO (QUANT)	SALDO (R\$)
1.6.7	S	SEINFRA	C2685	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN	2,00	463,49	-	2,00	2,00	-	926,98	926,98	-	-
1.6.8	S	SEINFRA	C0348	BÁCIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	773,72	-	2,00	2,00	-	1.547,44	1.547,44	-	-
1.6.9	S	SEINFRA	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	639,40	-	2,00	2,00	-	1.278,80	1.278,80	-	-
1.7	A		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	8.827,35	17.803,04				-	17.803,04	17.803,04		-
1.7.1	S	SEINFRA	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	900,00	8,83	-	900,00	900,00	-	7.947,00	7.947,00	-	-
1.7.2	S	SEINFRA	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	300,00	10,59	-	300,00	300,00	-	3.177,00	3.177,00	-	-
1.7.3	S	SEINFRA	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	15,00	53,55	-	15,00	15,00	-	803,25	803,25	-	-
1.7.4	S	SEINFRA	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	20,00	34,34	-	20,00	20,00	-	686,80	686,80	-	-
1.7.5	S	SEINFRA	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	30,00	20,07	-	30,00	30,00	-	602,10	602,10	-	-
1.7.6	S	SEINFRA	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	-	29,28	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.7	S	SEINFRA	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	8,00	29,28	-	8,00	8,00	-	234,24	234,24	-	-
1.7.8	S	SEINFRA	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 45X73X32X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	556,34	-	1,00	1,00	-	556,34	556,34	-	-
1.7.9	S	SEINFRA	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	119,35	-	2,00	2,00	-	238,70	238,70	-	-
1.7.10	S	SEINFRA	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	1,00	391,65	-	1,00	1,00	-	391,65	391,65	-	-
1.7.11	S	SEINFRA	C2045	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	6,00	527,66	-	6,00	6,00	-	3.165,96	3.165,96	-	-
1.8	A		PINTURA		-	22.518,03	33.666,11				-	33.666,11	33.666,11		-
1.8.1	S	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	784,90	26,20	-	784,90	784,90	-	20.564,38	20.564,38	-	-
1.8.2	S	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	554,00	17,20	-	554,00	554,00	-	9.528,80	9.528,80	-	-
1.8.3	S	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,78	30,32	-	3,78	3,78	-	114,61	114,61	-	-
1.8.4	S	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	40,02	55,24	-	40,02	40,02	-	2.210,70	2.210,70	-	-
1.8.5	S	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	77,54	16,09	-	77,54	77,54	-	1.247,62	1.247,62	-	-
1.9	A		SISTEMA DE AR CONDICIONADO		-	22.961,33	-				-	-	-		-
1.9.1	S	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	-	3.159,15	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	S	SEINFRA	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	-	60,52	-	-	-	-	-	-	-	-

VALOR TOTAL COM BDI:	R\$	125.475,89
----------------------	-----	------------

Observações:
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PAULO JOSE MOURA
SOUZA:95298541372

Assinado de forma digital por PAULO JOSE MOURA
SOUZA:95298541372

Responsável Técnico pela Execução da obra/serviço
Nome: PAULO JOSE MOURA SOUSA
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060771496-4
ART: 0

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 1

Nº do Contrato 202501240002	Nº Convenio / Órgão /	Município/UF MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE	Localidade CENTRO	Secretaria SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Empresa Contratada CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	Nome do Empreendimento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL Nº 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU, Processo Administrativo nº 19739.162952/2023-14, LIVRO CT Nº 023 FLS 196/197, RIP imóvel 1303 00008.500-5, PARA FUTURO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ACARAÚ/CE		Data do Contrato 24/01/2025	Data da Vigência 20/11/2025

BM - Número: 1
Data emissão: 25/06/25

ITEM	NUMERO	OBJETO	Valor (R\$)
1	202501240002	CONTRATO	118.089,25
		ADITIVO	7.386,64
		CONTRATO + ADITIVO	125.475,89

Período referência medição:	
Início:	24/01/25
Fim:	25/06/25
Ordem de Serviço:	24/01/25
BDI:	26,87%

TOTAL DA OBRA:	R\$	125.475,89
TOTAL MEDIDO ACUMULADO:	R\$	125.475,89
SALDO:	R\$	-

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (QUANT)	EXECUTADO NO PERÍODO (QUANT)	EXECUTADO ACUMULADO (QUANT)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R\$)	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)	SALDO (QUANT)	SALDO (R\$)
------	-------	--------	-----------	------	-------	----------------------	-------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------	-------------

PAULO JOSE MOURA
SOUZA:95298541372

Assinado de forma digital por PAULO JOSE MOURA
SOUZA:95298541372

RESUMO DA MEDIÇÃO

Nº do Contrato 202501240002	Nº Convenio / Órgão /	Município/UF MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE	Localidade ACARAÚ	Secretaria SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Empresa Contratada CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	Objeto LONITRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME	Data do Contrato 24/01/2025	Data da Vigência 20/11/2025	

RESUMO DO CONTRATO

Item	Numero do Contrato	Empresa	CNPJ	Valor
1	202501240002	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	18.534.617/0001-52	R\$ 125.475,89
Total				R\$ 125.475,89

RESUMO DA MEDIÇÃO

Nº	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR		PERCENTUAL		SALDO
			MEDIÇÃO	ACUMULADO	MEDIDO	ACUMULADO	
1	MEDIÇÃO - 1	25/06/2025	125.475,89	125.475,89	100,00%	100,00%	0,00

Observações:

MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE, 25 de abril de 2023
Local/Data

PAULO JOSE MOURA
SOUZA:95298541372


Assinado de forma digital por PAULO JOSE MOURA SOUSA:95298541372

Responsável Técnico pela Execução da obra/serviço
Nome: PAULO JOSE MOURA SOUSA
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060771496-4
ART: 0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO EXECUTIVO

Nº do Contrato 202501240002	Nº Convenio / Orgão /	Município/UF MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE	Localidade CENTRO	Secretaria SECRETARIA DE
Empresa CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME		Nome do Empreendimento CONTRATAÇÃO DE EMPRESASPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIMEFERREIRA GOMES, 178		

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA	ACUM	PARCELA	ACUM	PARCELA	ACUM	PARCELA	ACUM
1	REFORMA SEMMA	125.475,89									
	Total com BDI Projetado (R\$):	125.475,89		30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	35.475,89	125.475,89
	Percentual Projetado %:			23,91%	23,91%	23,91%	47,82%	23,91%	71,73%	28,27%	100,00%
	Total com BDI Executado (R\$):	125.475,89	100,00%	125.475,89	125.475,89						
	Percentual Executado %:			100,00%	100,00%						



MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE, 25 de junho de 2025
Local/Data

PAULO JOSE MOURA
SOUZA:95298541372
Assinado de forma digital por PAULO JOSE MOURA SOUSA:95298541372

Responsável Responsável Técnico pela Execução da obra/serviço
Nome: PAULO JOSE MOURA SOUSA
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060771496-4
ART: 0