


2ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JULIO LOUZADA, NO MUNICÍPIO DE
2ª MEDIÇÃO
CONTRATO Nº 2025.042.50001
MIHE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA



VALOR DO CONTRATO	R\$	3.212.263,26
	MEDICÃO ATUAL	R\$ 220.021,98
	MEDICÃO ACUMULADA TOTAL	R\$ 568.461,18
SALDO CONTRATUAL		R\$ 2.623.802,08

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL	QTE. MED. ANTERIOR	QTE. MED. ATUAL	QTE MED. ACUM.	ANTERIORES	MEDICÃO ATUAL	ACUMULADO	SALDO
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 05/11/2025 A 30/04/2026													
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		05/11/2025										
1.1.1	COMP 1. ADMINISTRAÇÃO		%	100,00	R\$ 142.372,00	R\$ 142.372,00	11,00	6,50	17,50	R\$ 15.660,92	R\$ 9.354,18	R\$ 24.915,10	18%
2	CANTEIRO DE OBRA												
2.1.1	C1937 PLACA PADRÃO DE OBRA		M2	12,00	R\$ 215,97	R\$ 2.591,64	12,00		12,00	R\$ 2.591,64	R\$ -	R\$ 2.591,64	100%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES												
3.1.1	C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		HA	18,05	R\$ 644,40	R\$ 11.631,42	4,80		4,80	R\$ 3.093,12	R\$ -	R\$ 3.093,12	27%
3.1.2	C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO		M2	18.048,47	R\$ 3,43	R\$ 61.806,35	4.800,00		4.800,00	R\$ 16.464,00	R\$ -	R\$ 16.464,00	27%
3.1.3	C3328 ATERRIO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO		M3	310,55	R\$ 123,06	R\$ 38.216,28	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
4	OBRAS DE DRENAGEM												
4.1.1	C3449 MIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO		M	4.667,55	R\$ 33,08	R\$ 154.402,55	450,00		305,00	R\$ 14.886,00	R\$ 10.089,40	R\$ 24.975,40	16%
4.1.2	C1614 LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		M2	1.446,94	R\$ 28,44	R\$ 41.150,97	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO												
5.1.1	C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO		M2	13.121,65	R\$ 131,58	R\$ 1.726.546,71	1.440,00		1.392,00	R\$ 189.475,20	R\$ 183.159,36	R\$ 372.634,56	22%
5.1.2	C4916 PISO INTERTRAVADO TIPO TITULINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		M2	1.821,28	R\$ 72,68	R\$ 132.370,63	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
5.1.3	C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM		M2	3.105,54	R\$ 56,62	R\$ 175.835,67	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
5.1.4	C3132 BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)		M3	1.195,43	R\$ 180,37	R\$ 215.619,71	432,00		432,00	R\$ 77.919,84	R\$ -	R\$ 77.919,84	36%
5.1.5	C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (V = 0,49X)		T	1.793,15	R\$ 65,60	R\$ 117.630,64	648,00		648,00	R\$ 42.508,80	R\$ -	R\$ 42.508,80	36%
5.1.6	C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA		M3	53,53	R\$ 973,28	R\$ 52.099,68	6,00		18,00	R\$ 5.839,68	R\$ 17.519,04	R\$ 23.358,72	45%
5.1.7	C1586 LADRILOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO		M2	329,35	R\$ 178,57	R\$ 58.812,03	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
6.1.1	C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CODECE - PADRÃO POPULAR		UN	1,00	R\$ 126,14	R\$ 126,14	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
6.1.2	C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES. C/BARRAMENTO		UN	4,00	R\$ 254,26	R\$ 1.017,04	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
6.1.3	C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm. C/BARRAMENTO		UN	1,00	R\$ 373,85	R\$ 373,85	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
6.1.4	C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A		UN	18,00	R\$ 29,41	R\$ 529,38	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
6.1.5	C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A		UN	1,00	R\$ 38,09	R\$ 38,09	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
6.1.6	C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,0M		UN	1,00	R\$ 393,64	R\$ 393,64	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
6.1.7	C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V		UN	5,00	R\$ 154,56	R\$ 772,80	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
6.1.8	C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2		M	3.360,00	R\$ 12,11	R\$ 40.689,60	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
6.1.9	C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2		M	3.270,00	R\$ 18,75	R\$ 61.312,50	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
6.1.10	C3625 POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10,0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		UN	26,00	R\$ 1.842,88	R\$ 47.916,88	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
6.1.11	C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA		M	1.261,00	R\$ 22,06	R\$ 27.817,66	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
6.1.12	C0634 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		UN	26,00	R\$ 741,95	R\$ 19.290,70	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
6.1.13	COMP1 LUMINÁRIA DE LED P/ POSTE DE ALUMÍNIO C/ FOTOCELULA		UN	54,00	R\$ 911,37	R\$ 49.213,98	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
7	LIMPEZA												
7.1.1	C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		M2	18.048,47	R\$ 1,75	R\$ 31.584,82	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
VALOR TOTAL						R\$ 3.212.263,26				R\$ 368.439,20	R\$ 220.021,98	R\$ 588.461,18	

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GENARO DOS SANTOS
SANTOS JUNIOR66793173391
Dados: 2026.04.30 08:59:37
-03'00'

FRANCISCO GENARO
DOS SANTOS
JUNIOR66793173391

Antonio Werbenys B. A. Teles
ENGENHEIRO CIVIL
RNP/067508625-0
CREA 761503CE