YWCARAU

Corlomary e Drbmbs o Draerchy sedn

Governo Municipal de Acarau

Rua José Otalicio Martins Rocha n°390 Bairro Mosenhor Edson Magalhdes
CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

INFORMAGOES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - 0307.02/2018 TP 0606.02/2018/2018
CREDOR CPF/CNPJ VALOR CONTRATADO DATA DA PUBLICACAO VIGENCIA
VIVAL CONSTRUCOES E 03/07/2018
SERVICOS EIRELI ? ME 27.846.891/0001-58 287.164,62 03/07/2018 31/12/2018
SECRETARIA
Secretaria de Infraestrutura
OBJETO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DO DISTRITO DE ARANAU DO
MUNICIPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BASICO.
DATA MODALIDADE NUMERO EXERCICIO
11/06/2018 TOMADA DE PRECOS 0606.02/2018 TP 2018
DATA TIPO NUMERO EXERCICIO NOME CREDOR (R$) VALOR
VIVAL
16° ADITIVO CONSTRUCOES E
30/12/2021 ADITIVO DE PRAZO 0307 02/2018 2022 SERVICOS EIRELI ? 0,00
ME
VIVAL
15° ADITIVO CONSTRUCOES E
01/10/2021 ADITIVO DE PRAZO 0307.02/2018 2021 SERVICOS EIRELI ? 0,00
ME
VIVAL
14° ADITIVO CONSTRUCOES E
05/07/2021 ADITIVO DE PRAZO 0307 02/2018 2021 SERVICOS EIRELI ? 0,00
ME
VIVAL
13° ADITIVO CONSTRUCOES E
05/04/2021 ADITIVO DE PRAZO 0307.02/2018 2021 SERVICOS EIRELI ? 0,00
ME
VIVAL
12° ADITIVO CONSTRUCOES E
05/01/2021 ADITIVO DE PRAZO 0307 02/2018 2021 SERVICOS EIRELI ? 0,00
ME
VIVAL
10° ADITIVO CONSTRUCOES E
01/10/2020 ADITIVO DE PRAZO 0307 02/2018 2020 SERVICOS EIRELI ? 0,00
ME
VIVAL
9° ADITIVO CONSTRUCOES E
06/07/2020 ADITIVO DE PRAZO 0307.02/2018 2020 SERVICOS EIRELI ? 0,00
ME
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VIVAL
8° ADITIVO CONSTRUGCOES E
02/04/2020 ADITIVO DE PRAZO | 1o 00007 o 2020 SERVICOS EIRELI ? 0,00
ME
VIVAL
7° ADITIVO CONSTRUCOES E
06/01/2020 ADITIVO DE PRAZO | o000 001 2020 SERVICOS EIRELI 2 0,00
ME
VIVAL
6° ADITIVO CONSTRUGCOES E
14/10/2019 REPLANILHAMENTO| (o o" o 01 2019 SERVICOS EIRELI 2 0,00
ME
VIVAL
5° ADITIVO CONSTRUCOES E
27/09/2019 ADITIVO DE PRAZO |20 001 2019 SERVICOS EIRELI 2 0,00
ME
VIVAL
4° ADITIVO CONSTRUCOES E
25/06/2019 ADITIVO DE PRAZO |10 o001 g 2019 SERVICOS EIRELI 2 0,00
ME
VIVAL
3° ADITIVO CONSTRUCOES E
26/03/2019 ADITIVO DE PRAZO |20 00001 2019 SERVICOS EIRELI 2 0,00
ME
VIVAL
2° ADITIVO CONSTRUCOES E
28/12/2018 ADITIVO DE PRAZO |0, -" o 501 g 2019 SERVICOS EIRELI 2 0,00
ME
VIVAL
1° ADITIVO CONSTRUCOES E
28/09/2018 ADITIVO DE PRAZO |00 007 2018 SERVICOS EIRELI ? 0,00
ME
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