



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - 0405.02/2016 2303.03/2016 CP/2016

CREDOR N MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDEIMENTOS EIRELI - ME	CPF/CNPJ 22.111.928/0001-86	VALOR CONTRATADO 420.123,60	DATA DA PUBLICAÇÃO 04/05/2016	VIGÊNCIA 04/05/2016 01/09/2016
SECRETARIA Secretaria de Infraestrutura				
OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS: JOSE CAPISTRANO NO BAIRRO DE PIRANHAS; CRISTINA CABRAL NO BAIRRO SAGUIM; JOSE MARIA DOS SANTOS, JOAQUIM DE OLIVEIRA MAGALHÃES E NEON SALES LOPES NO BAIRRO BAILARINA NO MUNICÍPIO.				

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
29/03/2016	CONCORRÊNCIA	2303.03/2016 CP	2016

INFORMAÇÕES DO ADITIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
14/12/2018	ADITIVO DE PRAZO	9º ADITIVO CP 2303.03/2016	2018	N MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDEIMENTOS EIRELI - ME	420.123,60
17/08/2018	ADITIVO DE PRAZO	8º ADITIVO CP 2303.03/2016	2018	N MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDEIMENTOS EIRELI - ME	420.123,60
17/04/2018	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO CP 2303.03/2016	2018	N MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDEIMENTOS EIRELI - ME	420.123,60
22/12/2017	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO CP 2303.03/2016	2017	N MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDEIMENTOS EIRELI - ME	420.123,60
25/08/2017	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO CP 2303.03/2016	2017	N MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDEIMENTOS EIRELI - ME	420.123,60
25/04/2017	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO CP 2303.03/2016	2017	N MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDEIMENTOS EIRELI - ME	420.123,60



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

26/12/2016	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO CP 2303.03/2016	2016	N MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDEMENTOS EIRELI - ME	420.123,60
29/08/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO CP 2303.03/2016	2016	N MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDEMENTOS EIRELI - ME	420.123,60
19/05/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2303.03/2016 CP	2016	N MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDEMENTOS EIRELI - ME	420.123,60