



## Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

### INFORMAÇÕES DO CONTRATO

#### ADITIVO DE PRAZO - 4º ADITIVO 0309.01/2020/2021

|                                           |                                       |                                         |                                         |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CREDOR</b><br>MEMP CONSTRUÇÕES<br>LTDA | <b>CPF/CNPJ</b><br>06.938.660/0001-02 | <b>VALOR CONTRATADO</b><br>2.759.715,39 | <b>DATA DA PUBLICAÇÃO</b><br>04/05/2021 | <b>VIGÊNCIA</b><br>04/05/2021<br>03/07/2021 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|

#### SECRETARIA

Secretaria de Infraestrutura

#### OBJETO

CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO/ENROCAMENTO PARA PROTEÇÃO DA PRAIA DE ARPOEIRAS NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

### FISCAIS DO CONTRATO

#### NOME

Augusto Cesar de Moura Rocha

### INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

| DATA       | MODALIDADE       | NÚMERO       | EXERCÍCIO |
|------------|------------------|--------------|-----------|
| 12/08/2020 | TOMADA DE PREÇOS | 1208.01/2020 | 2020      |

### INFORMAÇÕES DO ORIGINAL

| DATA       | TIPO              | NÚMERO                          | EXERCÍCIO | NOME CREDOR           | (R\$) VALOR  |
|------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| 03/09/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 0309.01/2020<br>1208.01/2020 TP | 2020      | MEMP CONSTRUÇÕES LTDA | 2.759.715,39 |