



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

ADITIVO DE PRAZO - 5º ADITIVO 0309.01/2020/2021

CREDOR MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	CPF/CNPJ 06.938.660/0001-02	VALOR CONTRATADO 2.759.715,39	DATA DA PUBLICAÇÃO 02/07/2021	VIGÊNCIA 02/07/2021 31/08/2021
---	---------------------------------------	---	---	---

SECRETARIA

Secretaria de Infraestrutura

OBJETO

CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO/ENROCAMENTO PARA PROTEÇÃO DA PRAIA DE ARPOEIRAS NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

FISCAIS DO CONTRATO

NOME

Augusto Cesar de Moura Rocha

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
12/08/2020	TOMADA DE PREÇOS	1208.01/2020	2020

INFORMAÇÕES DO ORIGINAL

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
03/09/2020	CONTRATO ORIGINAL	0309.01/2020 1208.01/2020 TP	2020	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	2.759.715,39